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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Километр;

тысяча

метров

Протяженность расчищенных

участков русел рек

0 100,00%00 0 01

Миллион

человек

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

0 100,00%00 0 02
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 23,3 км 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

1

2

Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов

Значение: 0,1098 Дата: 25.12.2020

1

3

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 23,3 км

Значение: 0,0000 Дата: 15.01.2021

4

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Значение: 0,0000 Дата: 29.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Протяженность очищенной

прибрежной полосы водных объектов

Значение: 2, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Тарнавский Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О проведенных мероприятиях в рамках ФП

"Сохранение уникальных водных объектов"" Письмо

Министерства экологии и природных ресурсов РТ от

05.11.2020г. №11943/09, приложен файл.

2. "О проведенных мероприятиях в рамках ФП

"Сохранение уникальных водных объектов"" Письмо

Министерство экологии и природных ресурсов РТ от

19.11.2020г. №12554/09, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Тарнавский Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведенных мероприятиях в рамках ФП "СУВО""

Письмо Министерства экологии и природных ресурсов

РТ от 05.11.2020г. №11943/09, приложен файл.

2. "О проведенных мероприятиях в рамках ФП "СУВО""

Письмо Министерства экологии и природных ресурсов

РТ от 19.11.2020г. №12554/09, приложен файл.

2.

Количество населения, вовлеченного в

мероприятия по очистке берегов

водных объектов Значение: 0.1098, на

дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Тарнавский Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О проведенных мероприятиях в рамках ФП "СУВО""

Письмо Министерства экологии и природных ресурсов

РТ от 05.11.2020г. №11943/09, приложен файл.

2. "О проведенных мероприятиях в рамках ФП "СУВО""
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Письмо Министерство экологии и природных ресурсов

РТ от 19.11.2020г. №12554/09, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.1553 из 0.1098.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Тарнавский Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведенных мероприятиях в рамках ФП "СУВО""

Письмо Министерства экологии и природных ресурсов

РТ от 05.11.2020г. №11943/09, приложен файл.

2. "О проведенных мероприятиях в рамках ФП "СУВО""

Письмо Министерства экологии и природных ресурсов

РТ от 19.11.2020г. №12554/09, приложен файл.

3.

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 23,3 км

Значение: 0, на дату 15.01.2021

15.01.2021 15.01.2021 Тарнавский Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающие сведения_расчистка 2020_0" Иное

Министерства экологии и природных ресурсов РТ от

11.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов Значение: 0,

на дату 29.12.2020

29.12.2020 25.12.2020 Тарнавский Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающие сведения_расчистка_2020_0" Иное

Министерства экологии и природных ресурсов РТ от

11.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Динамика достижения контрольных точек

2
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G8-92) Сохранение уникальных водных объектов (Республика Татарстан (Татарстан))"
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Рис. 1. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Протяженность расчищенных участков русел рек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Протяженность расчищенных участков русел рек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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