
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Шадриков Александр Валерьевич

_____________

(подпись)

"(6) Оздоровление Волги (Республика Татарстан (Татарстан))"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

12 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 9 достигнутых результатов.

99 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 45 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

19658287.10 тыс. руб., 95.67%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом, возрастающий

0 0.2778

ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

0.27781.1. 0.2778
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Завершена ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей

среде, представляющих

угрозу реке Волге

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

29.12.2023Единица 0 11.1

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

27.12.20231.1.K.1

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

25.12.20231.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

25.12.20231.1.K.3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

28.12.20231.1.K.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

Тарнавский

Егор

ГИИС УНП

«Электронн

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

29.12.20231.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ый бюджет»

6-2022/003 от

30.01.2022.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

01.07.20231.1.K.6

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

25.12.20231.1.K.7



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение о порядке

и условиях

предоставления

субсидии на

выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных)

услуг (выполнение

работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

01.03.20231.1.K.8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

25.12.20231.1.K.9

Завершена ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей

среде, представляющих

угрозу реке Волге

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное Свод

документов

по

исполнению

мероприятия

"Демонтаж

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

29.12.2023 28.12.20231Единица 0 111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49b1e6e3-4d15-4789-9190-18d881d27ca2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=okITxG7XFUBgAgNrz%2BFggNEX90w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

бездействую

щих

трубопровод

ов Озёрного

месторожде

ния нефти в

Нижнекамск

ом

водохранили

ще"

документов по

исполнению

мероприятия

"Демонтаж

бездействующих

трубопроводов

Озёрного

месторождения нефти

в Нижнекамском

водохранилище"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 28.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупки"

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

актов выполненных

работ по объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

29.12.2023 28.12.2023

1.2.K.1

Иное Свод

актов

выполненны

2. "Свод актов

выполненных работ по

объекту "Демонтаж

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49b1e6e3-4d15-4789-9190-18d881d27ca2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=okITxG7XFUBgAgNrz%2BFggNEX90w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c884b5a9-d5bd-4a9c-ad01-a467124404ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VIzUrFIbAK4Yr2BzbGke7GQ8%2BKA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000246
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ по

объекту

"Демонтаж

бездействую

щих

трубопровод

ов Озёрного

месторожде

ния нефти в

Нижнекамск

ом

водохранили

ще"

бездействующих

трубопроводов

Озёрного

месторождения нефти

в Нижнекамском

водохранилище"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 28.12.2023г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Осуществление

авторского надзора по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани» " Закупка от

30.01.2023г. №

202303112000146001,

указана ссылка.

29.12.2023 30.01.20231.2.K.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

ЕИС

"Закупки"

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Осуществление

29.12.2023 07.02.20231.2.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000246
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303112000146001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000011&contractInfoId=79888777
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

авторского

надзора по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани»

авторского надзора по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани» " Реестр

контрактов от

07.02.2023г. №

2165400625023000011,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

актов выполненных

работ по объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

29.12.2023 28.12.20231.2.K.4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000011&contractInfoId=79888777
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d1c6705-f93a-4815-9bca-10228068e7f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lB%2BDDT1u0DAPaS8kAId3WETloHI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

объекту

"Демонтаж

бездействую

щих

трубопровод

ов Озёрного

месторожде

ния нефти в

Нижнекамск

ом

водохранили

ще"

2. "Свод актов

выполненных работ по

объекту "Демонтаж

бездействующих

трубопроводов

Озёрного

месторождения нефти

в Нижнекамском

водохранилище"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 28.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное Свод

платежных

поручений

по объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

платежных поручений

29.12.2023 28.12.20231.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d1c6705-f93a-4815-9bca-10228068e7f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lB%2BDDT1u0DAPaS8kAId3WETloHI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e34451b-0d8b-4075-89ac-72c6629a3d89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DzRrfAfgPNFdsjNOlviqtxrgp84%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f06f25b-174a-4311-97e3-dbe31f71aa0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DWXOWG%2BXtuvgasTtKf9nvZcHhDg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Свод

платежных

поручений

по объекту

"Демонтаж

бездействую

щих

трубопровод

ов Озёрного

месторожде

ния нефти в

Нижнекамск

ом

водохранили

ще"

2. "Свод платежных

поручений по объекту

"Демонтаж

бездействующих

трубопроводов

Озёрного

месторождения нефти

в Нижнекамском

водохранилище"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 28.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Завершена ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей

среде, представляющих

угрозу реке Волге

Значение: 1,0000 Дата:

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное Акт

приемки по

ОНВ ОС,

подтвержда

ющему

достижение

значения

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки по ОНВ ОС,

25.12.2024 25.12.20241Единица 0 111.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f06f25b-174a-4311-97e3-dbe31f71aa0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DWXOWG%2BXtuvgasTtKf9nvZcHhDg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2748ae59-84f7-4e6f-bcfb-764f2e537756?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2mp7aRPYaIXYd%2B4LJESN5Dk9XOs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe71eac0-9a51-4c68-83e9-d73deb4beb68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TzThSBujOft94JvUC76AyUyGbAk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2024

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

результата

подтверждающему

достижение значения

результата" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Выполнение

работ по

объекту

"Рекультива

ция  иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани"

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 31.03.2022г. №2-

22/ЕП, указана ссылка.

23.12.2024 23.12.2024

1.3.K.1

Иное На

ведение

авторского

надзора по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

2. "На ведение

авторского надзора по

объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани"" Иное ГКУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe71eac0-9a51-4c68-83e9-d73deb4beb68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TzThSBujOft94JvUC76AyUyGbAk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000136
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани"

"Главинвестстрой РТ"

от 12.05.2022г. №4/21-

АН, указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Акт приема-

передачи

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Рекультивация

нарушенных земель"

Акт приема-передачи

от 14.03.2024г. №

6802254, указана

ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.3.K.2

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани»

2. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани»" Акт

приема-передачи от

22.11.2024г. №Акт

сдачи-приемки,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

3. "Выполнение работ

по рекультивации по

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000136
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=86929137
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625024000042&contractInfoId=90478944
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

рекультивац

ии по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани»

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани»" Акт

приема-передачи от

14.11.2024г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

рекультивац

ии по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани»

4. "Выполнение работ

по рекультивации по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани»" Акт

приема-передачи от

05.09.2024г. №1,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

рекультивац

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

25.12.2024 25.12.20241.3.K.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ии по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани»

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

рекультивации по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани»" Платежное

поручение от

20.11.2024г. №

1096152, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

рекультивац

ии по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

2. "Выполнение работ

по рекультивации по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани»" Платежное

поручение от

18.11.2024г. №

1079038, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сооружений

г.Казани»

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

рекультивац

ии по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани»

3. "Выполнение работ

по рекультивации по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани»" Платежное

поручение от

12.02.2024г. №77577,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани»

4. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани»" Платежное

поручение от

26.11.2024г. №

1118317, указана

ссылка.

Платежное 5. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625024000042&contractInfoId=90478944
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Выполнение

работ по

рекультивац

ии по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани»

по рекультивации по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани»" Платежное

поручение от

12.09.2024г. №829115,

указана ссылка.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Госконтракт

на

выполнение

работ

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Госконтракт на

выполнение работ

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 31.03.2022г. №2-

22/ЕП, указана ссылка.

25.12.2022 20.12.2022

1.3.K.4

Иное

Госконтракт

на

2. "Госконтракт на

проведение авторского

надзора по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000196&contractInfoId=94752357
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000136
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведение

авторского

надзора по

мероприяти

ю

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

мероприятию

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 12.05.2022г. №4/21-

АН, указана ссылка.

Иное

Госконтракт

на

выполнение

работ

"Демонтаж

бездействую

щих

трубопровод

ов Озёрного

месторожде

ния нефти в

Нижнекамск

ом

водохранили

ще"

3. "Госконтракт на

выполнение работ

"Демонтаж

бездействующих

трубопроводов

Озёрного

месторождения нефти

в Нижнекамском

водохранилище"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 31.10.2022г. №7

-22/ЕП, указана

ссылка.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александро

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Итоговый

акт сверки

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

25.12.2022 20.12.20221.3.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625022000136
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625022000246&contractInfoId=76449210
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по

госконтракт

у № 2-22/ЕП

от

31.03.2022

по

мероприяти

ю

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговый акт сверки

выполненных работ и

проведенных оплат по

госконтракту № 2-

22/ЕП от 31.03.2022 по

мероприятию

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани" " Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 24.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

мероприяти

ю

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

2. "Свод актов

выполненных работ по

мероприятию

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 24.11.2022г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Оздоровлен

ие Волги

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Оздоровление Волги

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

25.11.2022г. №051-

2019-G6006-1/5,

приложен файл.

30.12.2022 20.12.20221.3.K.6

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка" Закупка от

21.03.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

25.12.2022 16.12.20221.3.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Закупка

Закупка

10. "Закупка" Закупка

от 12.12.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Выполнение

работ по

демонтажу

бездействую

щих

трубопровод

ов

11. "Выполнение работ

по демонтажу

бездействующих

трубопроводов"

Закупка от

28.10.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка

от 01.04.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка

от 20.10.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка

от 10.06.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка

от 10.06.2022г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка

от 10.06.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка

от 10.06.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка

от 16.12.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка

от 12.09.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2023/012 от

13.11.2023.

25.12.2023 25.12.20231.3.K.8

Произведена приемка

Тарнавский ГИИС

Иное Свод Выполнено.

30.12.2022 30.12.20221.3.K.9

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

"Электронн

ый бюджет"

архив акты

выполненны

х работ  за

2022 г. по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

архив акты

выполненных работ за

2022 г. по объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 23.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Итоговый

акт сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№ 2-22/ЕП

от

2. "Итоговый акт

сверки выполненных

работ и проведенных

оплат по ГК № 2-

22/ЕП от 31.03.2022 по

объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.03.2022

по объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 25.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Итоговый

акт сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№ 4/21-АН

от

12.05.2022

по

авторскому

надзору по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

3. "Итоговый акт

сверки выполненных

работ и проведенных

оплат по ГК № 4/21-

АН от 12.05.2022 по

авторскому надзору по

объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 29.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

Тарнавский

Завершено. Исключен

25.12.20241.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использовании

межбюджетных

трансфертов

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

0

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Итоговый

акт сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№2-22/ЕВ от

31.03.2022

по объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговый акт сверки

выполненных работ и

проведенных оплат по

ГК №2-22/ЕВ от

31.03.2022 по объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

30.12.2022 30.12.2022

1.3.K.1

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625022000079&contractInfoId=76599845
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 25.11.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Промежуточ

ный акт

сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№ 7-22/ЕП

от

31.10.2022

по объекту

"Демонтаж

бездействую

щих

трубопровод

ов Озёрного

месторожде

ния нефти в

Нижнекамск

ом

водохранили

ще"

2. "Промежуточный

акт сверки

выполненных работ и

проведенных оплат по

ГК № 7-22/ЕП от

31.10.2022 по объекту

"Демонтаж

бездействующих

трубопроводов

Озёрного

месторождения нефти

в Нижнекамском

водохранилище"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 29.11.2022г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Итоговый

акт сверки

3. "Итоговый акт

сверки выполненных

работ и проведенных

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625022000079&contractInfoId=76599845
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625022000246&contractInfoId=76449210
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625022000136&contractInfoId=73285268
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по ГК

№4/21-АН

от

12.05.2022

на

осуществлен

ие

авторского

надзора по

объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани"

оплат по ГК №4/21-АН

от 12.05.2022 на

осуществление

авторского надзора по

объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 29.11.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Госконтракт

"Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Госконтракт

"Осуществление

авторского надзора по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

25.12.2024 05.09.2024

1.3.K.1

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625022000136&contractInfoId=73285268
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625024000042
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

их очистных

сооружений

г. Казани»

биологических

очистных сооружений

г. Казани» " Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 11.04.2024г. №6/22-

АН, указана ссылка.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2023/012 от

13.11.2023.

30.12.2023 30.12.2023

1.3.K.1

3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/012 от

27.12.2022.

30.12.2023

1.3.K.1

4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625024000042
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Татарстан

Соглашение о порядке

и условиях

предоставления

субсидии на

выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных)

услуг (выполнение

работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

01.03.2024 01.03.2024

1.3.K.1

5

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2023/012 от

13.11.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка" Закупка от

11.10.2023г. №

202303112000146001,

указана ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.3.K.1

6

Закупка

Осуществле

ние

авторского

2. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

«Рекультивация

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303112000146001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303112000146001


31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

надзора по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани»

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани» " Закупка от

30.01.2023г. №

202303112000146001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка

от 16.12.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка

от 12.12.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2023/012 от

13.11.2023.

30.12.2023 30.12.2023

1.3.K.1

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Тарнавский

Егор

Александро

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2023/012 от

30.12.2023 30.12.2023

1.3.K.1

8

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303112000146001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002


32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

вич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

13.11.2023.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

01.07.2024

1.3.K.1

9

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупки"

Иное Свод

документов

по объекту

"Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани" за

2024 год

Выполнено.

Отклонения

отутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

документов по объекту

"Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани" за 2024 год"

Иное ГКУ

25.12.2024 04.12.2024

1.3.K.2

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97a36304-8356-44fb-82ab-f1f17c83ad50?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xH880B8RG3HwPvj4h5rhM5HWg6o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Главинвестстрой РТ"

от 04.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен отбор

мероприятий

региональных

проектов,

направленных на

ликвидацию

(рекультивацию)

объектов накопленного

вреда окружающей

среде, представляющих

угрозу реке Волге

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2023/007 от

30.01.2023.

01.03.2024

1.3.K.2

1

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Закупка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка" Закупка от

21.03.2024г. №

202403112000146002,

указана ссылка.

25.12.2024 11.06.2024

1.3.K.2

2

Закупка

Выполнение

работ по

рекультивац

ии по

объекту:

2. "Выполнение работ

по рекультивации по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97a36304-8356-44fb-82ab-f1f17c83ad50?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xH880B8RG3HwPvj4h5rhM5HWg6o%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Рекультива

ция иловых

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани»

очистных сооружений

г.Казани»" Закупка от

10.06.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка

от 12.12.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/012 от

27.12.2022.

24.12.2024

1.3.K.2

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

ЕИС

"Закупка"

Реестр

контрактов

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Осуществление

авторского надзора по

объекту:

«Рекультивация

25.12.2024 11.04.2024

1.3.K.2

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625024000042&contractInfoId=90478944
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Татарстан

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г. Казани»

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г. Казани»" Реестр

контрактов от

11.04.2024г. №

2165400625024000042,

указана ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Выполнение

работ по

рекультивац

ии

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/012 от

27.12.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

рекультивации " Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 21.03.2022г. №

№

2221654006250165501

00108730003900244,

указана ссылка.

20.12.2024 20.12.2024

1.3.K.2

5

Иное

Осуществле

ние

авторского

надзора по

объекту:

«Рекультива

ция иловых

2. "Осуществление

авторского надзора по

объекту:

«Рекультивация

иловых полей

биологических

очистных сооружений

г.Казани»" Иное ГКУ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625024000042&contractInfoId=90478944
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=7485121&position-number=202203112000146002000128
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?plan-number=&revision-id=7789235&position-number=202203112000146002000145
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полей

биологическ

их очистных

сооружений

г.Казани»

"Главинвестстрой РТ"

от 01.04.2022г. №

2221654006250165501

00108900004110244,

указана ссылка.

Завершена ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей

среде, представляющих

угрозу реке Волге

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2020

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2021/010 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

министерства экологии

и природных ресурсов

РТ от 25.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

29.12.2020 25.12.2020Единица 0 001.4

Завершена ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей

среде, представляющих

угрозу реке Волге

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2021

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Оздоровлен

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

29.12.2021 29.12.20210Единица 0 001.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?plan-number=&revision-id=7789235&position-number=202203112000146002000145


37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татарстан

ие Волги

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

регионального проекта

«Оздоровление Волги

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

04.12.2021г. №№ 051-

2019-G6006-1/2,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

01.07.20211.5.K.1

Соглашение о порядке

и условиях

предоставления

субсидии на

выполнение

государственного

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

01.03.2021 01.03.20211.5.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных)

услуг (выполнение

работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

25.12.20211.5.K.3

Завершена ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей

среде, представляющих

угрозу реке Волге

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2022

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2022/003 от

30.01.2022.

29.12.2022 29.12.20220Единица 0 001.6

Утверждены

Тарнавский ГИИС УНП

Завершено. Исключен

27.12.20221.6.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

«Электронн

ый бюджет»

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

28.12.20221.6.K.2

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

25.12.20221.6.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татарстан

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

29.12.20221.6.K.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

29.12.20221.6.K.5

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

01.07.20221.6.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов

Республики

Татарстан

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

25.12.20221.6.K.7

Соглашение о порядке

и условиях

предоставления

субсидии на

выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных)

услуг (выполнение

работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/003 от

30.01.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 13.12.2021 № 051-

01.03.2022 27.12.20211.6.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.12.2021

№ 051-09-

2021-073

09-2021-073"

Соглашение Кабинет

Министров

Республики Татарстан

от 27.12.2021г. №№

051-09-2021-073/1,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

25.12.20221.6.K.9

2.

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Обеспечено

сокращение отведения

в реку Волгу

загрязненных сточных

вод Значение: 0,0100

Дата: 31.12.2020

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.01 из

0.01. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

31.12.2020 31.12.2020

Кубичес

кий

километр

0 0.010.012.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

записка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Иной вид

документа

Положитель

ные

заключения

экспертизы

проектной

документаци

и по

государстве

нному

контракту №

55-19/смр от

22.08.2019

(5 объектов)

Выполнено. В 2019

году по данному

результату

запланировано

строительство

(реконструкция) 8

объектов Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительные

заключения

экспертизы проектной

документации по

государственному

контракту №55-19/смр

от 22.08.2019 (5

объектов)" Иной вид

документа ГАУ

"Управление

государственной

экспертизы и

ценообразования по

31.12.2019 31.12.20192.1.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0311200014619000210
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республике Татарстан

по строительству и

архитектуре" от

31.12.2019г. №16-1-1,

указана ссылка.

Иной вид

документа

Положитель

ные

заключения

экспертизы

проектной

документаци

и,

Положитель

ные

заключения

экспертизы

достовернос

ти

определения

сметной

стоимости

по

государстве

нному

контракту №

71-19/смр от

20.11.2019

(2 объекта)

2. "Положительные

заключения

экспертизы проектной

документации,

Положительные

заключения

экспертизы

достоверности

определения сметной

стоимости по

государственному

контракту №71-19/смр

от 20.11.2019 (2

объекта)" Иной вид

документа ГАУ

"Управление

государственной

экспертизы и

ценообразования по

Республике Татарстан

по строительству и

архитектуре" от

31.12.2019г. №16-1-1,

указана ссылка.

Иной вид 3. "Положительные

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0311200014619000210
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0311200014619000315
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0311200014619000220
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документа

Положитель

ные

заключения

экспертизы

проектной

документаци

и ,

Положитель

ные

заключения

экспертизы

достовернос

ти

определения

сметной

стоимости

по

государстве

нному

контракту №

56-19/смр от

13.09.2019г.

(1 объект)

заключения

экспертизы проектной

документации ,

Положительные

заключения

экспертизы

достоверности

определения сметной

стоимости по

государственному

контракту №56-19/смр

от 13.09.2019г. (1

объект)" Иной вид

документа ГАУ

"Управление

государственной

экспертизы и

ценообразования по

Республике Татарстан

по строительству и

архитектуре" от

31.12.2019г. №16-1-1,

указана ссылка.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

Иное

Информация

об

исполнении

государстве

нного

контракта №

Выполнено. В 2019

г.заключено 3

государственных

контракта на

реализацию 8

объектов, работы

начаты на всех

31.12.2019 31.12.20192.1.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0311200014619000220
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625019000213
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

55-19/смр от

22.08.2019г.

(5 объектов)

объектах. Исполнение

принято по 6 объектам

в пределах выделенных

лимитов 2019 г.

Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении

государственного

контракта № 55-19/смр

от 22.08.2019г. (5

объектов)" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 31.12.2019г. №бн,

указана ссылка.

Иное

Информация

об

исполнении

государстве

нного

контракта №

56-19/смр от

13.09.2019г.

(1 объект)

2. "Информация об

исполнении

государственного

контракта №56-19/смр

от 13.09.2019г. (1

объект)" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 31.12.2019г. №бн,

указана ссылка.

Заключение органа

государственного

Насыров

Ильдус

Иной вид

документа

Выполнено. Получено

заключении о

31.12.2019 26.12.20192.1.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625019000213
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625019000229


47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительного надзора

получено

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

технической

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

соответствии по 1

объекту

(Строительство

очистных сооружений

г.Заинск, Поповское

сельское поселение,

Заинский

муниципальный район)

Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям

проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

технической

оснащенности объекта

капитального

строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иной вид

документа Инспекции

Государственного

строительного надзора

Республики Татарстан

от 26.12.2019г. №

384/р, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Вильданов

Данис

Фанилович -

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Республики

Татарстан

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Республики

Татарстан"

Соглашение Минстрой

и КМ РТ от

12.02.2019г. №069-09-

2019-202, приложен

файл.

01.03.2019 12.02.20192.1.K.4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Вильданов

Данис

Фанилович -

Заместитель

министра

Отчет

ОТЧЕТ о

расходах, в

целях

софинансиро

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

Подтверждающие

01.03.2020 17.01.20202.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

вания

которых

предоставле

на Субсидия

документы: 1. "ОТЧЕТ

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия" Отчет в

ГИИС Электронный

бюджет от 17.01.2020г.

№без номера,

приложен файл.

Обеспечено

сокращение отведения

в реку Волгу

загрязненных сточных

вод Значение: 0,0552

Дата: 31.12.2021

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное ЗОС

(очистные

сооружения

с Кощаково

Пестречинск

ий район)

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0552 из

0.0552. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "ЗОС

(очистные сооружения

с Кощаково

Пестречинский

район)" Иное

Инспекция

государственного

строительного надзора

РТ от 27.12.2021г. №

389 р, приложен файл.

31.12.2021 31.12.20210.0552

Кубичес

кий

километр

0 0.05520.05522.2

В Минстрой России и в

Минприроды России

Фондом ЖКХ

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

01.04.20212.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представлен сводный

отчет о реализации

региональных

программ

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

02.02.2021.

Субъектами

Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов)

на предоставление

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов в

Минстрой России на

2022 год

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Иное

Письмо

Министерств

а

строительств

а,

архитектуры

и ЖКХ РТ в

Минстрой

России

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и ЖКХ

РТ в Минстрой

России" Иное 01-07-

4336 от 01.04.2021г. №

01-07-4336, приложен

файл.

01.11.2021 29.10.20212.2.K.2

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

Иное

Заключение

госэкспертиз

ы

Реконструкц

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.12.2021 01.02.20212.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертиз

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ия БОСК

г.Казани

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

госэкспертизы

Реконструкция БОСК

г.Казани" Иное ГАУ

"Управление

государственной

экспертизы и

ценообразования РТ по

строительству и

архитектуре" от

06.10.2020г. №16-1-1-

3-049516-2020,

приложен файл.

Иное Приказ

об

утверждении

Заключения

государстве

нной

экологическ

ой

экспертизы

проектной

документаци

и

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

2. "Приказ об

утверждении

Заключения

государственной

экологической

экспертизы проектной

документации

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Межрегиональное

управление

Росприроднадзора по

г.Москве и Калужской

области от 25.09.2020г.

№53-Э, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

проектной

документаци

и и

результаты

инженерных

изысканий,

Реконструкц

ия БОСК

г.Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК

г.Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результаты

инженерных

изысканий,

Реконструкция БОСК

г.Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г.Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап)"

Иное ГАУ

"Управление

государственной

экспертизы и

ценообразования РТ по

строительству и

31.12.2021 29.10.20212.2.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры" от

05.10.2020г. №16-1-1-

3-049516-2020,

приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экологическ

ой

экспертизы

проектной

документаци

и,

Реконструкц

ия БОСК

г.Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК

г.Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

2. "Положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы проектной

документации,

Реконструкция БОСК

г.Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г.Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап)"

Иное

Межрегионального

управления

Росприроднадзора по

г. Москве и Калужской

области от 25.09.2020г.

№53-Э, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этап)

Строительно-

монтажные работы

завершены

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Иное ЗОС

(очистные

сооружения

с.Кощаково

Пестречинск

ий район)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "ЗОС

(очистные сооружения

с.Кощаково

Пестречинский

район)" Иное

Инспекция

государственного

строительного надзора

РТ от 27.12.2021г. №

389 р , приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.2.K.5

Иное

Итоговый

акт сверки

ГК 22-

21/смр от

01.03.2021

(БОСК

г.Казани)

2. "Итоговый акт

сверки ГК 22-21/смр

от 01.03.2021 (БОСК

г.Казани)" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Итоговый

акт сверки

ГК № 9-

21/смр от

3. "Итоговый акт

сверки ГК № 9-21/смр

от 20.02.2021 (БОСК

г.Казани)" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2165400625021000044&contractInfoId=68514370
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625021000021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.02.2021

(БОСК

г.Казани)

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки ГК от

06.04.2021

№ 32-21/смр

4. "Акт сверки ГК от

06.04.2021 № 32-

21/смр" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 29.12.2021г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки ГК от

23.03.2021

№ 31-21/смр

5. "Акт сверки ГК от

23.03.2021 № 31-

21/смр" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 29.12.2021г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное Акты

выполненны

х работ по

ГК от

21.07.2021

№ 22

(стройконтр

оль БОСК

г.Казани)

6. "Акты выполненных

работ по ГК от

21.07.2021 № 22

(стройконтроль БОСК

г.Казани)" Иное

Министерство

строительства,

архитектуры и ЖКХ

РТ от 30.12.2021г. №

архив, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Итоговый

акт приемки

7. "Итоговый акт

приемки услуг ГК от

23.12.2021 № 55

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625021000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625021000066
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625021000060
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165402296721000011&contractInfoId=66799701
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165402296721000029&contractInfoId=69788480
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг ГК от

23.12.2021

№ 55

(стройконтр

оль БОСК

г.Казани)

(стройконтроль БОСК

г.Казани)" Иное

Министерства

строительства,

архитектуры и ЖКХ

РТ от 24.12.2021г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Вильданов

Данис

Фанилович -

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение Минстрой

России и КМ РТ от

25.12.2020г. №069-09-

2021-251, приложен

файл.

01.03.2021 25.12.20202.2.K.6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Вильданов

Данис

Фанилович -

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

31.12.20212.2.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165402296721000029&contractInfoId=69788480
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов в 2021

году

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

02.02.2021.

Обеспечено

сокращение отведения

в реку Волгу

загрязненных сточных

вод Значение: 0,0552

Дата: 31.12.2022

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Письмо

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0552 из

0.0552. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Письмо" Иное

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ от

08.10.2021г. №43465-

МГ/06, приложен файл.

31.12.2022 31.12.20220.0552

Кубичес

кий

километр

0 0.05520.05522.3

Строительно-

монтажные работы

Насыров

Ильдус

ГИИС

"Электронн

Иное Свод

актов

Выполнено.

Отклонения

31.12.2022 20.12.20222.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершены

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ый бюджет"

выполненны

х работ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

актов выполненных

работ по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 18.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное Свод

актов

выполненны

х работ,

стройконтро

ль по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

2. "Свод актов

выполненных работ,

стройконтроль по

объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 25.11.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Вильданов

Данис

Фанилович -

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20222.3.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165402296722000006&contractInfoId=71994479
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

 В Минстрой России и

в Минприроды России

представлен сводный

отчет о реализации

региональных

программ в 2022 году

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20222.3.K.3

Строительно-

монтажные работы

завершены

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

актов выполненных

работ по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

31.12.2022 20.12.20222.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татарстан

"Главинвестстрой РТ"

от 18.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное Свод

актов

выполненны

х работ,

стройконтро

ль по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

2. "Свод актов

выполненных работ,

стройконтроль по

объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 25.11.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Письмо

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Письмо" Иное

Министерства

строительства,

архитектуры и ЖКХ

РТ от 12.12.2022г. №01

-09-18964, приложен

файл.

31.12.2022 20.12.20222.3.K.5

Закупка включена в

план закупок

Насыров

Ильдус

Наильевич -

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Закупка

Закупка

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.12.2022 10.03.20222.3.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165402296722000006&contractInfoId=71994479
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка

от 10.03.2022г. №

202201112000018001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка

от 21.02.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка

от 28.01.2022г. №

202203112000146002,

указана ссылка.

Субъектами

Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов)

на предоставление

бюджетам субъектов

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное О

заявке по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

Выполнено. Просрочка

9 дней. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "О

заявке по объекту

01.11.2022 10.11.20222.3.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201112000018001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203112000146002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов в

Минстрой России на

2023 год

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

01.11.2022г. №01-09-

16459, приложен файл.

Иное О

заявке по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

10. "О заявке по

объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

01.11.2022г. №01-09-

16459, приложен файл.

Иное Об

удорожании

стоимости

контрактов

по объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

11. "Об удорожании

стоимости контрактов

по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

11.10.2022г. №01-07-

15373, приложен файл.

Иное Заявка

Минстрой

РТ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

12. "Заявка Минстрой

РТ по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

13.10.2020г. №01-07-

14013, приложен файл.

Иное Об

удорожании

стоимости

контрактов

2. "Об удорожании

стоимости контрактов

по объекту

"Реконструкция БОСК
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

11.10.2022г. №01-07-

15373, приложен файл.

Иное Заявка

Минстрой

РТ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

3. "Заявка Минстрой

РТ по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

13.10.2020г. №01-07-

14013, приложен файл.

Иное О

заявке по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

4. "О заявке по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

01.11.2022г. №01-09-

16459, приложен файл.

Иное Об

удорожании

стоимости

контрактов

по объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

5. "Об удорожании

стоимости контрактов

по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

11.10.2022г. №01-07-

15373, приложен файл.

Иное Заявка

Минстрой

РТ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

6. "Заявка Минстрой

РТ по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

13.10.2020г. №01-07-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г.Казани" 14013, приложен файл.

Иное О

заявке по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

7. "О заявке по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

01.11.2022г. №01-09-

16459, приложен файл.

Иное Об

удорожании

стоимости

контрактов

по объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

8. "Об удорожании

стоимости контрактов

по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

11.10.2022г. №01-07-

15373, приложен файл.

Иное Заявка

Минстрой

РТ по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

9. "Заявка Минстрой

РТ по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Минстрой РТ от

13.10.2020г. №01-07-

14013, приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20222.3.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Нурмухамет

ов Ильнур

Фагилевич -

заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Республики

Татарстан (Татарстан)"

Соглашение Кабинет

Министров

Республики Татарстан

от 24.12.2021г. №№

069-09-2022-290,

приложен файл.

01.03.2022 24.12.20212.3.K.9

Строительно-

монтажные работы

завершены

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.2022

2.3.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.2022

2.3.K.1

1

Обеспечено

сокращение отведения

в реку Волгу

загрязненных сточных

вод Значение: 0,0552

Дата: 31.12.2023

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное Свод

актов

выполненны

х работ за

2023 год по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0552 из

0.0552. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

актов выполненных

работ за 2023 год по

31.12.2023 29.12.20230.0552

Кубичес

кий

километр

0 0.05520.05522.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d84ba188-cfc8-4602-95a9-bfe49f52868f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sp50NBMDnKXp7c4%2FG75inttD2Os%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Иное Свод

актов

выполненны

х работ по

стройконтро

лю по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

актов выполненных

работ по

стройконтролю по

объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное

Министерства

строительства,

архитектуры и ЖКХ

РТ от 26.12.2023г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

29.12.2023 26.12.2023

2.4.K.1

Иное Свод

актов

выполненны

х СМР в

2023 г. по

2. "Свод актов

выполненных СМР в

2023 г. по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d84ba188-cfc8-4602-95a9-bfe49f52868f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sp50NBMDnKXp7c4%2FG75inttD2Os%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee2c241b-61b9-4fba-a3b6-ecef123a546a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2N4aAZXCL27YtzDxxsGimZzHnvc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

"Главинвестстрой РТ"

от 26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное Свод

платежных

поручений за

2023 г. по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

платежных поручений

за 2023 г. по объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

2.4.K.2

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

10. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee2c241b-61b9-4fba-a3b6-ecef123a546a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2N4aAZXCL27YtzDxxsGimZzHnvc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6feb9d84-8e33-4df9-8e6c-5931615587e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XqPhwPU3bFKFFYmDnQMINPt1VdM%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 14.04.2023г. №

264037, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

2. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 29.11.2023г. №

9030482, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

3. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 10.11.2023г. №

962810, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

4. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740


72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 06.10.2023г. №

835617, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

5. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 06.09.2023г. №

733508, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

6. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 10.08.2023г. №

657746, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

7. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 10.07.2023г. №

561783, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

8. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 21.06.2023г. №

494177, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

9. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап» "

Платежное поручение

от 15.05.2023г. №

359751, указана

ссылка.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Абдуллин

Ринат

Азгарович -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2022/012 от

25.12.20232.4.K.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296723000004&contractInfoId=80096740
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

27.12.2022.

Субъектами

Российской

Федерации,

участвующими в

федеральном проекте,

представлены заявки (с

пакетом документов)

на предоставление

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов в

Минстрой России на

2024 год

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Письмо О

заявке

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "О

заявке" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства РТ от

15.10.2023г. №01-09-

15101, приложен файл.

01.11.2023 01.11.20232.4.K.4

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Нурмухамет

ов Ильнур

Фагилевич -

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Cоглашение

о

Выполнено. Просрочка

29 дней. Отклонения

отсутствуют. Сведения

01.03.2023 30.03.20232.4.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cffcca20-232e-4bdd-adb8-57c2555368f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jp75xiVqqu%2Fy4Rn5tsziGwpGWK8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c37e3cfc-bd2c-4f3f-9e2f-bfa5d3ef1a84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aNl%2FChq4Pdppq2Tb4FCJgSYyZms%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

заместитель

министра

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

о фактическом

исполнении ОКТ

внесены в отчете за

февраль 2023 г.

Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской

Федерации"

Соглашение КМ РТ и

Минстрой России от

25.12.2022г. №069-09-

2023-292, приложен

файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20232.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c37e3cfc-bd2c-4f3f-9e2f-bfa5d3ef1a84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aNl%2FChq4Pdppq2Tb4FCJgSYyZms%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20232.4.K.7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Вильданов

Данис

Фанилович -

Заместитель

министра

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20232.4.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В Минстрой России и в

Минприроды России

представлен сводный

отчет о реализации

региональных

программ в 2023 году

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20232.4.K.9

Обеспечено

сокращение отведения

в реку Волгу

загрязненных сточных

вод Значение: 0,2778

Дата: 25.12.2024

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено.

Предоставлена

информация : 0.0552 из

0.2778. Исключен на

основании ЗИ №G6-6-

2024/004 от

31.01.2024.

25.12.2024

Кубичес

кий

километр

0 0.05520.27782.5

Строительно-

монтажные работы

завершены

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

25.12.20242.5.K.1

В Минстрой России и в

Минприроды России

представлен сводный

отчет о реализации

региональных

программ в 2024 году

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20242.5.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Техническая

готовность объекта, %

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

22.07.20242.5.K.3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

25.12.20242.5.K.4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

25.12.20242.5.K.5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ГИИС УПН

"Электронн

ый бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2024/004 от

31.01.2024.

25.12.20242.5.K.6

Строительно-

монтажные работы

Насыров

Ильдус

ГИИС УНП

«Электронн

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

25.12.20242.5.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершены

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

ый бюджет»

6-2022/012 от

27.12.2022.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.20242.5.K.8

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

01.03.20242.5.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов*

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G6-

6-2021/002 от

02.02.2021.

31.12.2024

2.5.K.1

0

Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства,

обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод Значение: 15,0000

Дата: 25.12.2024

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ЕИС

"Закупки"

Иное

Письмо о

завершении

объекта

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани" с

заключения

ми о

соответствии

построенног

о объекта

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 15 из 15.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

о завершении объекта

"Реконструкция БОСК

г.Казани" с

заключениями о

соответствии

построенного объекта

25.12.2024 25.12.202415Единица 14 15152.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/949bb4ca-8775-43a8-bdd8-d396fe14d1a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=haxoNjkh508kgQsZJA52XMX%2FFfE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

документаци

и

проектной

документации " Иное

Министерства

строительства,

архитектуры и ЖКХ

РТ от 24.12.2024г. №01

-09-26259, приложен

файл.

Закупка включена в

план закупок

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ЕИС

"Закупка"

Закупка

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Закупка от

01.02.2024г. №

202401112000018001,

указана ссылка.

01.07.2024 01.07.20242.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/949bb4ca-8775-43a8-bdd8-d396fe14d1a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=haxoNjkh508kgQsZJA52XMX%2FFfE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401112000018001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

Закупка

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

2. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Закупка от

17.03.2023г. №

202303112000146001,

указана ссылка.

Закупка

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

3. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Закупка от

17.03.2023г. №

202303112000146001,

указана ссылка.

Сведения о

Салихов ЕИС

Реестр Выполнено.

01.07.2024 11.06.20242.6.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401112000018001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303112000146001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303112000146001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

"Закупка"

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Реестр контрактов от

05.02.2024г. №

2165402296724000003,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ЕИС

"Закупка"

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

09.09.2024г. №

7058374, указана

ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

2.6.K.3

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

10. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»" Акт

приема-передачи от

27.11.2024г. №б\y,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406


89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

11. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

02.08.2024г. №

6978674, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

12. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

оборудования" Акт

приема-передачи от

10.06.2024г. №

6905254, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

2. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

19.11.2024г. №

7220434, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

3. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

10.10.2024г. №

7130034, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114


91

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

4. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

14.11.2024г. №

7210454, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

5. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

04.07.2024г. №

6941114, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

6. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

10.10.2024г. №

7128874, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

7. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»" Акт

приема-передачи от

09.04.2024г. №б/н,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

8. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

09.09.2024г. №

7058494, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

9. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования" Акт

приема-передачи от

19.11.2024г. №

7219494, указана

ссылка.

Произведена оплата

Салихов ЕИС

Платежное Выполнено.

25.12.2024 25.12.20242.6.K.4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

"Закупка"

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

Подтверждающие

документы: 1.

"Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 09.08.2024г. №

716739, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

10. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 18.06.2024г. №

519675, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

11. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 05.07.2024г. №

597535, указана

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

12. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 03.10.2024г. №

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

905283, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

13. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 10.07.2024г. №

612908, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

14. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 13.05.2024г. №

389911, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

15. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 06.06.2024г. №

481026, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

16. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 19.02.2024г. №

98847, указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

17. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 17.09.2024г. №

844921, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

18. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 19.02.2024г. №

98848, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

19. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 17.09.2024г. №

844920, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

2. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 14.10.2024г. №

948212, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

20. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 12.04.2024г. №

288087, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

21. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114


103

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 17.09.2024г. №

844919, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

3. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 14.10.2024г. №

948211, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

4. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 12.11.2024г. №

1055546, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

5. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 28.11.2024г. №

1126581, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

6. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 21.11.2024г. №

1102268, указана

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

монтаж

оборудовани

я

ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е

(реконструк

ции) объекта

капитальног

о

строительств

а:

«Реконструк

ция БОСК г.

Казани (в

том числе:

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 1

этап;

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 2

этап,

7. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве

(реконструкции)

объекта капитального

строительства:

«Реконструкция БОСК

г. Казани (в том числе:

Реконструкция БОСК

г. Казани, 1 этап;

Реконструкция БОСК

г. Казани, 2 этап,

Реконструкция БОСК

г. Казани, 3 этап»"

Платежное поручение

от 10.09.2024г. №

818976, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реконструкц

ия БОСК г.

Казани, 3

этап»

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

8. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 25.11.2024г. №

1112559, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

и прочих

работ, в том

числе

установка и

монтаж

оборудовани

я

9. "Выполнение

строительно-

монтажных и прочих

работ, в том числе

установка и монтаж

оборудования"

Платежное поручение

от 20.11.2024г. №

1091528, указана

ссылка.

Контракт на

строительно-

монтажные работы

Салихов

Мазит

Хазипович -

ЕИС

"Закупка"

Иное

Госконтракт

на

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

01.07.2024 11.06.20242.6.K.5

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000075&contractInfoId=94970933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000071&contractInfoId=94971114
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключен

Заместитель

министра

осуществлен

ие

стройконтро

ля по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"

Подтверждающие

документы: 1.

"Госконтракт на

осуществление

стройконтроля по

объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 05.02.2024г. №4,

указана ссылка.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

ЕИС

"Закупка"

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капстроител

ьства

требоаниям

проектной

документаци

и по объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани", 2

этап

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта

капстроительства

требоаниям проектной

документации по

объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани", 2 этап" Иное

Инспекции

государственного

строительного надзора

РТ от 23.12.2024г. №

25.12.2024 24.12.20242.6.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165402296724000003&contractInfoId=88710406
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07b23353-f956-4b8d-ba31-6447b965adff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KIxnGl9XtWQb1pjWy9iHtD4edv4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

411/р, приложен файл.

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капстроител

ьства

требованиям

проектной

документаци

и, по

объекту

"Реконструк

ция БОСК

г.Казани"1

этап

2. "Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта

капстроительства

требованиям

проектной

документации, по

объекту

"Реконструкция БОСК

г.Казани"1 этап" Иное

Инспекция

государственного

строиттельного

надзора РТ от

23.12.2024г. №412/р,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07b23353-f956-4b8d-ba31-6447b965adff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KIxnGl9XtWQb1pjWy9iHtD4edv4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4afc3de-1467-45ea-9066-3f0348808b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hSOz2epcwhJ8vPREUd3gapPBfeA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

7 825 873,911.1 99,747 805 577,617 825 873,91 7 149 330,707 825 873,91

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного вреда окружающей

среде, представляющих угрозу

реке Волге, код направления

расходов:55000, 192300

7 825 873,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 99,747 805 577,617 825 873,91 7 149 330,707 825 873,91

7 825 873,91

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

99,747 805 577,617 825 873,91 7 149 330,707 825 873,91

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 259 484,592.1 91,529 389 214,808 756 296,26 6 847 600,608 756 296,26

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод , код

направления расходов:50130,

5013F0

8 972 228,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 92,538 101 958,608 756 296,26 6 847 600,608 756 296,26

8 972 228,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

92,538 101 958,608 756 296,26 6 847 600,608 756 296,26

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

1 287 256,20внебюджетные источники2.1.4 100,001 287 256,200,00 0,000,00

2 463 494,692.2 100,002 463 494,692 137 271,60 2 137 271,602 137 271,60

(15) Реконструированы

(модернизированы) и построены

объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема загрязненных

сточных вод, код направления

расходов:501300

2 137 271,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.2.1 100,002 137 271,602 137 271,60 2 137 271,602 137 271,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

2 137 271,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

100,002 137 271,602 137 271,60 2 137 271,602 137 271,60

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

326 223,09внебюджетные источники2.2.4 100,00326 223,090,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 548 853,19 95,6719 658 287,10

18 935 373,90

18 935 373,90

0,00

0,00 0,000,00

1 613 479,29 100,001 613 479,29

0,00 0,00

18 719 441,77 16 134 202,9018 719 441,77

18 719 441,77 16 134 202,9018 719 441,77

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

18 719 441,77 16 134 202,9018 719 441,77

96,4018 044 807,81

96,4018 044 807,81


