
П А С П О Р Т

регионального проекта

Оздоровление Волги (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

20.12.2018 25.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Шадриков А.В.Руководитель регионального проекта

Министр экологии и природных ресурсов Республики

Татарстан

Тарнавский Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экологии и природных ресурсов

Республики Татарстан

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Обеспечение качественным

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Республики Татарстан"

Федеральные (региональные) проекты

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"

Федеральные (региональные) проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,1900 2017

0,0000 0,1900 0,1800 0,1348 0,1348 - -

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0100 0,0552 0,0552 0,0552 0,2778

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,055

2

0,055

2

0,055

2

0,055

2

0,055

2

0,055

2

Кубический

километр

0,2778

0,055

2

0,055

2

0,055

2

0,055

2

0,055

2

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам в

разрезе субъектов

Российской

Федерации и

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии и

проблемных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вопросах

1.2

Утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Разработаны и

утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- -

-

1.3

Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства,

обеспечившие

снижение объема

загрязненных

сточных вод.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Реализация

комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции, в

том числе с

элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

очистных

сооружений и

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

14,0000 2023

- -- 15,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(или) линейных

объектов

мого

имущест

ва

2

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

2.1

Завершена

ликвидация

(рекультивация)

объектов

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих

угрозу реке Волге.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

К концу 2024 года

ликвидирован

(рекультивирован)

1 объект

накопленного

вреда окружающей

среде,

представляющий

угрозу реке Волге

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Завершена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде, представляющих

угрозу реке Волге

1.1

3 418 494,820,00 656 246,910,00 1 704 721,73 7 805 577,612 026 114,15

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 418 494,820,00 656 246,910,00 1 704 721,73 7 805 577,612 026 114,15

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 418 494,820,00 656 246,910,00 1 704 721,73 7 805 577,612 026 114,15

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

2.1

2 841 402,412 026 741,48 2 008 695,661 728 903,93 0,00 9 468 745,64863 002,16

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

2 786 201,361 543 915,48 1 908 695,661 121 938,26 0,00 8 168 551,87807 801,11

бюджет субъекта2.1.1.1.

2 786 201,361 543 915,48 1 908 695,661 121 938,26 0,00 8 168 551,87807 801,11

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

55 201,05482 826,00 100 000,00606 965,67 0,00 1 300 193,7755 201,05

Реконструированы (модернизированы) и

построены объекты канализационного

2.2

0,000,00 0,000,00 2 463 494,69 2 463 494,690,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

хозяйства, обеспечившие снижение

объема загрязненных сточных вод

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 2 137 271,60 2 137 271,600,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 2 137 271,60 2 137 271,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 326 223,09 326 223,090,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 728 903,93 2 026 741,48 2 664 942,57 6 259 897,23

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 889 116,31 4 168 216,42 19 737 817,94

1 121 938,26 6 204 696,181 543 915,48 2 564 942,57 2 833 915,26 3 841 993,33 18 111 401,08

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

606 965,67 482 826,00 100 000,00 55 201,05 55 201,05 326 223,09 1 626 416,86
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Завершена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде, представляющих

угрозу реке Волге

0,00 1 365 745

,61

1 365 745

,61

1 365 745

,61

1 365 745

,61

1 365 745

,61

1 704 721,73

1 704 721

,73

1 465 745

,61

1 465 745

,61

1 365 745

,61

1 365 745

,61

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1. Реконструированы (модернизированы) и

построены объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие снижение

объема загрязненных сточных вод

0,00 1 057 471

,26

1 057 471

,26

1 059 952

,27

1 062 433

,28

1 114 914

,29

2 137 271,60

2 137 271

,60

1 575 662

,11

1 372 357

,32

1 169 876

,31

1 167 395

,30

ИТОГО:

0,00 2 423 216

,87

2 423 216

,87

2 425 697

,88

2 428 178

,89

2 480 659

,90

3 841 993,33

3 841 993

,33

3 041 407

,72

2 838 102

,93

2 535 621

,92

2 533 140

,91
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного вреда окружающей

среде, представляющих угрозу

реке Волге"

К концу 2024 года

ликвидирован

(рекультивирован) 1 объект

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющий угрозу

реке Волге

Тарнавский

Е.А.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Сформирована аукционная

документация

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок", Штука

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение о достижение

значений результатов

регионального проекта

-

Тарнавский

Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Акт приемки выполненных

работ

-

Тарнавский

Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тарнавский

Е.А.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приемки-сдачи

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

02 ЕИС

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ЕИС

"Закупки"

-

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Госконтракт

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

02 04 ЕИС

"Закупки"

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

прочий

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга Акт приемки-сдачи

-

Тарнавский

25.12.2024

Взаимо 03 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Закупки"

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупки"

-

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС

"Закупка"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ЕИС

"Закупка"

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение, акт

сверки

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

очистки сточных вод,

Насыров И.Н.

01.01.2019 01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в

реку Волгу на соответствие

нормативам"

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам в разрезе

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

образований, участвующих

в федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Утверждены

региональные программы по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

Разработаны и утверждены

региональные программы

по строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

Насыров И.Н.

01.01.2019 01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяйства" водопроводно-

канализационного

хозяйства

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Реконструированы

(модернизированы) и построены

объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема загрязненных

сточных вод"

Реализация комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) очистных

сооружений и (или)

линейных объектов

Салихов М.Х.

01.01.2024 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупки"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Салихов М.Х.

01.07.2024

19 03 ЕИС

"Закупка"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Салихов М.Х.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС

"Закупка"

-

2.3.3

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Салихов М.Х.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупка"

-

2.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки-сдачи

выполненных работ

-

Салихов М.Х.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 ЕИС

"Закупка"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт приемки-сдачи

выполненных работ

-

Салихов М.Х.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупка"

-

2.3.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приемки сдачи

выполненных работ

-

Салихов М.Х.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС

"Закупка"

-



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр экологии и

природных ресурсов

Республики Татарстан

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 15

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 15

4 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 15

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 20

6 Участник регионального

проекта

Каримова О. А. Ведущий специалист - 5

7 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела - 25

8 Участник регионального

проекта

Валиев Т. Г. Начальник Управления - 15



9 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан

- 20

10 Участник регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр экологии и

природных ресурсов

Республики Татарстан

- 10

11 Участник регионального

проекта

Камалов Р. И. Первый заместитель министра - 5

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 15

Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Салихов М. Х. Заместитель министра Айзатуллин М. М. 15


