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регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан

(Татарстан))

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан4.

Айзатуллин М.М.Руководитель регионального проекта

Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики татарстан

5.

Салихов М.Х.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

99,5000 2018 96,0000ПроцентНП - - - - Нет

2 Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации

запрещенных к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на

утилизацию и

обезвреживание отходов, в

том числе выделенных в

результате раздельного

накопления и (или)

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,5000 2018 4,0000ПроцентНП - - - - Нет

2.2. Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

6,6000 2018 21,0000ПроцентНП - - - - Нет

2.3. Доля разработанных 0,0000 2018 -ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

электронных моделей

2.4. Доля импорта

оборудования для

обработки, утилизации и

обезвреживания отходов

0,0000 2018 36,0000ПроцентФП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

97,5000 97,5000 97,5000 97,5000 97,5000 97,5000

Процент 96,0000

96,000096,000096,000097,500097,5000

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию и

обезвреживание отходов, в том числе

выделенных в результате раздельного

накопления и (или) обработки

(сортировки) твердых коммунальных

отходов, в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов

2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000

Процент 4,0000

4,00004,00004,00002,50002,5000

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000

Процент 21,0000

21,000021,000021,000021,000021,0000

2.3. Доля разработанных электронных

моделей

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент -

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.4. Доля импорта оборудования для

обработки, утилизации и

36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

Процент 36,0000

36,000036,000036,000036,000036,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

обезвреживания отходов



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн

0,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.1

 В период до 31.12.2024 года ввод объектов в эксплуатацию не запланирован

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

Миллио

н тонн

0,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

отходов.

Нарастающий итог

В период до 31.12.2024 года ввод объектов в эксплуатацию не запланирован

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процент

- - -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

0,0000 -

- -- -

-

1.3

Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

0,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.4

 Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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7. Дополнительная информация

 

      1.  «Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами» - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению ТКО; использование наилучших доступных технологий при обращении с ТКО; использование методов экономического

стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственный

оборот; максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования ТКО; сокращение образования ТКО и снижение

класса опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения ТКО в

хозяйственный оборот; корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с ТКО и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с Т»КО.

 

      2.  «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке

и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объем захораниваемых отходов и вовлечения

их в хозяйственный оборот.

 

      3.  Протокол совещания у помощник Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова по подготовке и реализации национального проекта в сфере

экологии от 3 июля 2018 г.

 

      4.  Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Силуанова от 17 июля 2018 г.№ СА-П9-32пр.

 

      5.  Федеральный закон от 24 июня 1998 г.№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 24.2., 24.5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Республика

Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и(или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и(или)

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов"

 В период до 31.12.2024

года ввод объектов в

эксплуатацию не

запланирован

Айзатуллин М.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Определен

вид объекта строительства и

связанных с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного участка

под строительство"

Прочий тип документа

Определен вид объекта

строительства и

связанных с ним условий

выбора территориальной

зоны размещения

земельного участка под

строительство

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15

1.1.2.

Контрольная точка"Земельный Прочий тип документа

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участок поставлен на

кадастровый учет"

Земельный участок

поставлен на

кадастровый учет

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнены)(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

В период до 31.12.2024

года ввод объектов в

эксплуатацию не

запланирован

Айзатуллин М.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Определен

вид объекта строительства и

связанных с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного участка

под строительство"

Прочий тип документа

Определен вид объекта

строительства и

связанных с ним условий

выбора территориальной

зоны размещения

земельного участка под

строительство

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет"

Прочий тип документа

Земельный участок

поставлен на

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кадастровый учетконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Строительно-

монтажные работы,

приобретение и монтаж

оборудования, ввод

объекта в эксплуатацию

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными

Айзатуллин М.М.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

отходами, по состоянию

на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

Айзатуллин М.М.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Определен

вид объекта строительства и

связанных с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного участка

под строительство"

Прочий тип документа

Определен вид объекта

строительства и

связанных с ним условий

выбора территориальной

зоны размещения

земельного участка под

строительство

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет"

Прочий тип документа

Земельный участок

поставлен на

кадастровый учет

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) "

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение " материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Салихов М.Х.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02


