
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Шадриков Александр Валерьевич

_____________

(подпись)

"(60) Чистая страна (Республика Татарстан (Татарстан))"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

18 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 14 достигнутых результатов.

107 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 63 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1995292,54 тыс. руб., 99,99%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

0 1152,16 1152,161.1. 1152,16

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

0 3 31.2. 3

ОЗР. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

90 102,3 106,932.1. 102,3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

1 3 32.2. 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

накопленного вреда

окружающей среде,

возрастающий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

3,0000 Дата:

31.12.2023

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное Свод

документов

по

реализации

объекта

"Рекультива

ция

Самосыровс

кого

полигона

ТКО по

ул.Мамадыш

ский тракт

г.Казани "

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

документов по

реализации объекта

"Рекультивация

Самосыровского

полигона ТКО по

ул.Мамадышский

тракт г.Казани "" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 29.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.20233Штука 0 331.1

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Иное

Госконтракт

"Рекультива

ция

Самосыровс

кого

полигона

ТКО по

ул.Мамадыш

ский тракт

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Госконтракт

"Рекультивация

Самосыровского

полигона ТКО по

ул.Мамадышский

31.12.2023 05.06.20231.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a05c630-164e-4d92-bcb9-3d3cd474cb52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pns2ARUhUWyEHGcps2xS3xYAcdc%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0311200014621000155
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татарстан

г.Казани"

тракт г.Казани"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 18.10.2021г. №

2121654006250165501

00102150013900244,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Госконтракт

по объекту

"Рекультива

ция

Самосыровс

кого

полигона

ТКО по

ул.Мамадыш

ский тракт

г.Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Госконтракт по

объекту

"Рекультивация

Самосыровского

полигона ТКО по

ул.Мамадышский

тракт г.Казани"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 29.11.2021г. №

96-21/смр, приложен

файл, указана ссылка.

31.12.2023 05.06.20231.1.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Иное Свод

документов

по

реализации

объекта

"Рекультива

ция

Самосыровс

кого

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

документов по

реализации объекта

"Рекультивация

Самосыровского

31.12.2023 29.12.20231.1.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0311200014621000155
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=68909678
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d66d4748-5a5a-4fa9-bdb5-add2b22eca78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wrl3JUi4ziyAunwlI5ePJYv0oHw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Татарстан

полигона

ТКО по

ул.Мамадыш

ский тракт

г.Казани"

полигона ТКО по

ул.Мамадышский

тракт г.Казани"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 28.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

рекультивац

ии

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

рекультивации"

Платежное поручение

от 25.04.2023г. №

300996, указана

ссылка.

31.12.2023 28.12.2023

1.1.K.4

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

рекультивац

ии

2. "Выполнение работ

по рекультивации"

Платежное поручение

от 16.02.2023г. №

88727, указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

рекультивац

ии

3. "Выполнение работ

по рекультивации"

Платежное поручение

от 13.11.2023г. №

978894, указана

ссылка.

Руководителями

высших органов

Тарнавский

Егор

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

01.05.2023 04.04.20231.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d66d4748-5a5a-4fa9-bdb5-add2b22eca78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wrl3JUi4ziyAunwlI5ePJYv0oHw%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=86726071
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=86726071
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=86726071
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79e909eb-56fd-435a-8803-7a0aab53b2f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HyitZFuhSmhCxBA3LrZroQzwiJ0%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на

предоставление

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

в целях

софинансирования

расходных

обязательств субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Минэкологии РТ от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20231.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79e909eb-56fd-435a-8803-7a0aab53b2f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HyitZFuhSmhCxBA3LrZroQzwiJ0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20231.1.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2022/006 от

30.01.2022.

31.12.20231.1.K.8

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

3,0000 Дата:

31.12.2024

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное

Справка об

отсутствии

лимитов в

2024 г.

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка об

отсутствии лимитов в

2024 г." Иное

Министерства

экологии и природных

31.12.2024 25.12.20243Штука 0 331.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41b2ba20-f6ab-489f-b549-8312171dfe19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=85HGK3VyNGQGx%2F9YexYtIj9ftog%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов РТ от

10.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Иное

Справка об

отсутствии

лимитов в

2024 г.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка об

отсутствии лимитов в

2024 г." Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

10.12.2024г. №б/н,

указана ссылка.

25.12.2024 25.12.20241.2.K.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ЕИС

"Закупка"

Иное

Спрвака об

отсутствии

лимитов в

2024 г.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

25.12.2024 25.12.20241.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41b2ba20-f6ab-489f-b549-8312171dfe19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=85HGK3VyNGQGx%2F9YexYtIj9ftog%3D
https://disk.yandex.ru/i/5YM45ZBBAR_k9A
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3c5223d-c016-4b52-83cf-013cc82a0d1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rSrCqmYkHdTy5TG9sLr7VLHX9dU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов

Республики

Татарстан

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Спрвака об

отсутствии лимитов в

2024 г." Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

10.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Иное

Справка об

отсутствии

лимитов в

2024 г.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка об

отсутствии лимитов в

2024 г." Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

10.12.2024г. №б/н,

25.12.2024 25.12.20241.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3c5223d-c016-4b52-83cf-013cc82a0d1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rSrCqmYkHdTy5TG9sLr7VLHX9dU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44ca35e4-bb5a-4c59-ac33-99e59ae5d3f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VSeEcwA1l8Od8I7fAUqtmb8s1gM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Иное

Справка об

отсутствии

лимитов в

2024 г.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка об

отсутствии лимитов в

2024 г." Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

10.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.20241.2.K.4

Контракт на

строительно-

монтажные работы

заключен

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

ЕИС

"Закупка"

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

16.12.2024г. №б/н,

25.12.2024 16.12.20241.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44ca35e4-bb5a-4c59-ac33-99e59ae5d3f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VSeEcwA1l8Od8I7fAUqtmb8s1gM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2c5e5f1-a666-42c2-9d5e-246c32090d9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8nuqJ6ymecyZHJCeAzqoFGzsCnM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11a1e682-255c-4c82-9419-a6dc910c2876?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zJreNA%2F8ECOLacpNJire6g1jsKg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татарстан

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

минприроды России и

Минэкологии РТ от

27.11.2020г. №051-

2019-G10060-0.2/2,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.20241.2.K.6

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20241.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11a1e682-255c-4c82-9419-a6dc910c2876?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zJreNA%2F8ECOLacpNJire6g1jsKg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2022/006 от

30.01.2022.

31.12.20241.2.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

16.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2024 16.12.20241.2.K.9

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2018

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иной вид

документа

Справка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иной вид

документа

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.12.2018г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2018 31.12.2018Штука 0 001.3

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

Тарнавский

Егор

Александро

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иной вид

документа

Справка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют.

Реализация

31.12.2019 31.12.2019Штука 0 001.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/978567ee-7599-4336-8552-ecf85f88740d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PZ0qbCBjMZAngoA47pnNs2WhSDA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2019

вич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

мероприятий

Республики Татарстан

не предусмотрена

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иной вид

документа

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2020

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

экологии и природных

ресурсов РТ от

30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020Штука 0 001.5

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

План график

закупок

План график

закупок

Выполнено.

Отклонение

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "План

31.12.2020 20.05.20201.5.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0311200014620000215
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

график закупок" План

график закупок ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 20.05.2020г. №

202003112000146001,

указана ссылка.

План график

закупок

План график

закупок

2. "План график

закупок" План график

закупок ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 28.02.2020г. №

202003112000146001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Контракт

Выполнение

работ по

рекультивац

ии

несанкциони

рованной

свалки,

расположенн

ой в районе

села Прости

Нижнекамск

ого района

Республики

Татарстан

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

рекультивации

несанкционированной

свалки, расположенной

в районе села Прости

Нижнекамского района

Республики Татарстан"

Контракт ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 27.04.2020г. №30-

20/СМР, указана

ссылка.

31.12.2020 27.04.20201.5.K.2

Произведена приемка

Тарнавский

Иное Акт Выполнено.

31.12.2020 31.12.20201.5.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0311200014620000215
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625020000070&backUrl=b77b9730-cfc3-4ca3-ba2a-262e5f9d872c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625020000061&backUrl=1828d1e6-626d-44c7-a711-337578f1c86e
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000348
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

сверки_

Мензелинск

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сверки_Мензелинск"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 04.12.2020г. №1,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

10. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 09.12.2020г. №4,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Мензелинск

2. "Акт сверки_

Мензелинск" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 17.12.2020г. №

2, указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

3. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 09.10.2020г. №1,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

4. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 11.11.2020г. №2,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000348
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000061
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000348
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000221
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000221
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000221
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Акт

сверки_

Прости

5. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 08.12.2020г. №4,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

6. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 30.12.2020г. №5,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

7. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 30.07.2020г. №1,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

8. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 09.10.2020г. №2,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

9. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 11.11.2020г. №3,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

Иное Акт

сверки_

Мензелинск

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

31.12.2020 31.12.20201.5.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000221
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000221
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000061
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000061
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000061
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000348
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

сверки_Мензелинск"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 17.12.2020г. №2,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

2. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 30.12.2020г. №5,

указана ссылка.

Иное Акт

сверки_

Прости

3. "Акт сверки_

Прости" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 09.12.2020г. №4,

указана ссылка.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

31.12.2020 25.12.20191.5.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000348
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000221
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000061
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

Соглашение

Минприроды России и

КМ РТ от 25.12.2019г.

№051-2019-G10060-

0.2, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Письмо О

ходе

реализации

ФП "Чистая

страна" за

январь-

декабрь

2020 г.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации ФП

"Чистая страна" за

январь-декабрь 2020

г." Письмо

Министерства

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан от

28.12.2020г. №

14512/07, приложен

файл.

31.12.2020 31.12.20201.5.K.6

Ликвидированы

Тарнавский Пояснитель

Иное Акты Выполнено.Отклонени

31.12.2021 31.12.20212Штука 0 221.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2021

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ная записка,

отчет

(г.Мензелин

ск)

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

(г.Мензелинск)" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 30.12.2021г. №

архив, приложен файл.

Иное Акты

(с.Прости

Нижнекамск

ого района)

2. "Акты (с.Прости

Нижнекамского

района)" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 30.12.2021г. №

архив, приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное План

график

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "План

график" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 11.01.2021г. №

2121654006250165501

00100730003900244,

указана ссылка.

31.12.2021 11.01.20211.6.K.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Иное Реестр

контрактов,

заключенны

х

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2021 05.03.20211.6.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?plan-number=202103112000146002&position-id=14640371
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?fz44=on&cIKZInputNameYear=21&cIKZInputNameIkz=21654006250165501001&cIKZInputNameNumPZ=0073&cIKZInputNameOkpd2=3900&cIKZInputNameKvr=244
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

заказчиками

документы: 1. "Реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 05.03.2021г. №

№

2165400625021000045,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное Акты

сдачи

приемки КС-

2, КС-3

(г.Мензелин

ск)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

сдачи приемки КС-2,

КС-3 (г.Мензелинск)"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 31.12.2021г. №

архив, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.6.K.3

Иное Акты

сдачи

приемки КС-

2, КС-3

(с.Прости

Нижнекамск

ий район)

2. "Акты сдачи

приемки КС-2, КС-3

(с.Прости

Нижнекамский район)"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 31.12.2021г. №

архив, приложен файл.

Иное Акты

сдачи-

приемки КС-

3. "Акты сдачи-

приемки КС-2, КС -3

(Самосыровский

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?fz44=on&cIKZInputNameYear=21&cIKZInputNameIkz=21654006250165501001&cIKZInputNameNumPZ=0073&cIKZInputNameOkpd2=3900&cIKZInputNameKvr=244
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2, КС -3

(Самосыров

ский

полигон

г.Казань)

полигон г.Казань)"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 16.12.2021г. №

5130134, приложен

файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Платежное

поручение

Итоговый

акт сверки

(г.Мензелин

ск)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговый акт сверки

(г.Мензелинск)"

Платежное поручение

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 19.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.6.K.4

Платежное

поручение

Платежные

поручения

(с.Прости

Нижнекамск

ого района)

2. "Платежные

поручения (с.Прости

Нижнекамского

района)" Платежное

поручение ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 30.11.2021г. №

архив, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

(Самосыров

ский

3. "Платежное

поручение

(Самосыровский

полигон г.Казань)"

Платежное поручение

ГКУ "Главинвестстрой

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=68909678
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полигон

г.Казань)

РТ" от 16.12.2021г. №

1207187, приложен

файл, указана ссылка.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20211.6.K.5

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

31.12.2021 01.01.20211.6.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=68909678
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

Минэкологии РТ от

27.11.2020г. № 051-

2019-G10060-0.2/2,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20211.6.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(результата

федерального проекта)

Руководителями

высших органов

государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на

предоставление

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

в целях

софинансирования

расходных

обязательств субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов и наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Письмо О

направлении

бюджетной

заявки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

бюджетной заявки"

Письмо Министерства

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан от

28.04.2021г. №5008/07,

приложен файл.

01.05.2021 28.04.20211.6.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружающей среде для

достижения целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2022

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение КМ РТ и

Минприроды России

от 07.12.2022г. №051-

2019-G10060-0.2/6,

31.12.2022 01.01.20232Штука 0 221.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6403903f-0b2c-4168-ab55-79c941b4c605?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OY0l3zj2yAkkJyCmNFSOKNl2WIQ%3D


30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.01.2022г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2022 31.01.20221.7.K.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Госконтракт

"Рекультива

ция

Самосыровс

кого

полигона

ТКО по

ул.Мамадыш

ский тракт

г.Казани"

Выполнено. В 2022

году по результату

«Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт.»

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика

Татарстан)»

предусмотрена

реализация

переходящего

мероприятия,

конкурсные процедуры

по которому

проведены в 2021 году.

Контрольная точка

31.12.2022 31.01.20221.7.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6403903f-0b2c-4168-ab55-79c941b4c605?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OY0l3zj2yAkkJyCmNFSOKNl2WIQ%3D
https://disk.yandex.ru/i/R5J0ztn7ayvdjQ
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=68909678
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнена.

Подтверждающие

документы: 1.

"Госконтракт

"Рекультивация

Самосыровского

полигона ТКО по

ул.Мамадышский

тракт г.Казани" " Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 29.11.2021г. №

96-21/смр, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное Акт

сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат

Выполнено. Просрочка

1 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сверки выполненных

работ и проведенных

оплат " Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 29.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 01.01.2023

1.7.K.3

Иное Свод

актов

выполненны

х работ

2. "Свод актов

выполненных работ"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 29.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное Акт 3. "Акт сверки" Иное

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=68909678
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37c9e171-9448-45ef-a36d-cafd383894e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2FbQ8VN31ZGdBd%2BA9kzQZYMMLQI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/363d61a9-5a59-4cdb-a090-6d5fbd6efbe8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hkpa9PD7lUCIy5k0XYfP9Us02qc%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=79798569
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сверки

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 29.11.2022г. №

б/н, указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное Акт

сверки

выполненны

х работ и

проведенных

оплат по

объекту

"Рекультива

ция

Самосыровс

кого

полигона

ТКО по

ул.Мамадыш

ский тракт

г.Казани"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сверки выполненных

работ и проведенных

оплат по объекту

"Рекультивация

Самосыровского

полигона ТКО по

ул.Мамадышский

тракт г.Казани"" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 25.11.2022г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2022 30.12.20221.7.K.4

Руководителями

высших органов

государственной

власти субъектов

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

01.05.2022 30.04.20221.7.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=79798569
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625021000175&contractInfoId=68909678
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на

предоставление

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

в целях

софинансирования

расходных

обязательств субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

30.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20221.7.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

ресурсов

Республики

Татарстан

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20221.7.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(результата

федерального проекта)

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2022/006 от

30.01.2022.

31.12.20221.7.K.8

Ликвидированы все

выявленные на 1 января

2018 г.

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2021

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Исключен на

основании ЗИ №G1-60

-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2021 31.12.2021Штука 0 221.8

Утверждены

(одобрены,

Тарнавский

Егор

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

01.06.20211.8.K.1



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

60-2021/003 от

29.01.2021.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20211.8.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20211.8.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20211.8.K.4

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта"

Соглашение между

Минприроды России и

КМ РТ от 26.12.2019г.

№051-09-2020-004,

приложен файл.

01.03.2020 26.12.20191.8.K.5

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Контракт

Государстве

нный

контракт на

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

01.06.2020 27.04.20201.8.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625020000061&backUrl=1828d1e6-626d-44c7-a711-337578f1c86e
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

выполненеи

работ по

рекультивац

ии

несанкциони

рованной

свалки,

расположенн

ой в районе

села Прости

Нижнекамск

ого района

Республики

Татарстан

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на

выполненеи работ по

рекультивации

несанкционированной

свалки, расположенной

в районе села Прости

Нижнекамского района

Республики Татарстан"

Контракт ГКУ

"Главинвестстрой

Республики Татарстан"

от 27.04.2020г. №30-

20/СМР , указана

ссылка.

Иной вид

документа

Закупка

2. "Закупка" Иной вид

документа ГКУ

"Главинвестстрой

Республики Татарстан"

от 24.04.2020г. №

0311200014620000069,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

15.01.2021 15.01.20211.8.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625020000061&backUrl=1828d1e6-626d-44c7-a711-337578f1c86e
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0311200014620000069
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Ликвидированы все

выявленные на 1 января

2018 г.

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

3,0000 Дата:

31.12.2022

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2022Штука 0 31.9

Утверждены

(одобрены,

Тарнавский

Егор

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

01.06.20221.9.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

60-2021/003 от

29.01.2021.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20221.9.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20221.9.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20221.9.K.4

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

15.01.20221.9.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

01.03.20221.9.K.6

Ликвидированы все

выявленные на 1 января

2018 г.

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

4,0000 Дата:

31.12.2023

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Пояснительн

ая записка

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2023Штука 0 41.10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татарстан

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

01.06.2023

1.10.K.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2023

1.10.K.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2023

1.10.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов

Республики

Татарстан

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2023

1.10.K.

4

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

15.01.2023

1.10.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

01.03.2023

1.10.K.

6

Ликвидированы все

выявленные на 1 января

2018 г.

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

Пояснительн

ая записка

Завершено.

Предоставлена

информация : 2 из 5.

Исключен на

основании ЗИ №G1-60

-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2024Штука 0 251.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5,0000 Дата:

31.12.2024

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

01.06.2024

1.11.K.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2024

1.11.K.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.01.2024

1.11.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2024

1.11.K.

4

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

15.01.2024

1.11.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

01.03.2024

1.11.K.

6

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2024

1.11.K.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

2.

ОЗР. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2018

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное

Справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

31.12.2018 31.12.20181Штука 1 112.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов

Республики

Татарстан

ресурсов РТ от

31.12.2018г. №б/н,

приложен файл.

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2019

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное

Справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2019 31.12.20181Штука 1 112.2

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт. Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2020

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020Штука 1 222.3

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

План график

закупок

План график

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

график закупок" План

график закупок ГКУ

31.12.2020 21.01.20202.3.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625020000070&backUrl=b77b9730-cfc3-4ca3-ba2a-262e5f9d872c
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

"Главинвестстрой РТ"

от 21.01.2020г. №

202003112000146001 ,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Контракт

Выполнение

работ по

рекультивац

ия

нарушенных

земель

нефтесодерж

ащими

загрязнения

ми в селе

Шемордан

Сабинского

муниципаль

ного района

Республики

Татарстан

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

рекультивация

нарушенных земель

нефтесодержащими

загрязнениями в селе

Шемордан Сабинского

муниципального

района Республики

Татарстан" Контракт

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 30.04.2020г. №

23-20/смр, указана

ссылка.

31.12.2020 30.04.20202.3.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

Иное Акт

сверки

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сверки" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 03.08.2020г. №1,

31.12.2020 31.12.20202.3.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625020000070&backUrl=b77b9730-cfc3-4ca3-ba2a-262e5f9d872c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625020000070&backUrl=b77b9730-cfc3-4ca3-ba2a-262e5f9d872c
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов

Республики

Татарстан

указана ссылка.

Иное Акт

сверки

2. "Акт сверки" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 04.09.2020г. №

2, указана ссылка.

Иное Акт

сверки

3. "Акт сверки" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 29.09.2020г. №

3, указана ссылка.

Иное Акт

сверки

4. "Акт сверки" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 23.10.2020г. №

4, указана ссылка.

Иное Акт

сверки.

Итоговый

акт

5. "Акт сверки.

Итоговый акт" Иное

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 09.12.2020г. №

6, указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Иное Акт

сверки.

Итоговый

акт

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сверки. Итоговый акт"

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 09.12.2020г. №6,

указана ссылка.

31.12.2020 31.12.20202.3.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000070
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000070
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000070
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000070
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000070
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Татарстан

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

КМ РТ от 25.12.2019г.

№051-2019-G10060-

0.2, приложен файл.

31.12.2020 25.12.20192.3.K.5

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Письмо О

ходе

реализации

ФП "чистая

страна" за

январь-

декабрь

2020 г.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации ФП "чистая

страна" за январь-

31.12.2020 31.12.20202.3.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625020000070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Татарстан

декабрь 2020 г."

Письмо Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

28.12.2020г. №

14512/07, приложен

файл.

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт. Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное

Справка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 30.11.20212Штука 1 222.4

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Иное

Справка

Выполнено. По

данному результату

лимитов в 2021 году не

выделялось.

31.12.2021 30.11.20212.4.K.1

https://disk.yandex.ru/i/M4EL8jUmuweUJw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан от

30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 30.11.20212.4.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерство

экологии и природных

ресурсов РТ от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 30.11.20212.4.K.3

https://disk.yandex.ru/i/M4EL8jUmuweUJw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 30.11.20212.4.K.4

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

Минэкологии РТ от

27.11.2020г. №051-

2019-G10060-0.2/2,

приложен файл.

31.12.2021 01.01.20212.4.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

В работе. Отклонение

отсутствует Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

Минэкологии РТ от

27.11.2020г. №051-

2019-G10060-0.2/2,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20212.4.K.6

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20212.4.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Руководителями

высших органов

государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на

предоставление

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Письмо О

направлении

бюджетной

заявки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

бюджетной заявки"

Письмо Министерства

экологии и природных

ресурсов Республики

Татарстан от

28.04.2021г. №5008/07,

приложен файл.

01.05.2021 28.04.20212.4.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в целях

софинансирования

расходных

обязательств субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов и наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде для

достижения целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное

Справка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 27.12.20222Штука 1 222.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шт. Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2022

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

"Справка" Иное

Минэкологии РТ от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.01.2022г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2022 31.01.20222.5.K.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.01.2022г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2022 31.01.20222.5.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2022 31.01.20222.5.K.3

https://disk.yandex.ru/i/gbk4FTNUexqjNA
https://disk.yandex.ru/i/gbk4FTNUexqjNA
https://disk.yandex.ru/i/gbk4FTNUexqjNA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.01.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.01.2022г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2022 31.01.20222.5.K.4

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

31.12.2022 20.12.20222.5.K.5

https://disk.yandex.ru/i/gbk4FTNUexqjNA
https://disk.yandex.ru/i/gbk4FTNUexqjNA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

Министерство

экологии и природных

ресурсов РТ от

07.12.2022г. №051-

2019-G10060-0.2/6,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20222.5.K.6

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20222.5.K.7



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Руководителями

высших органов

государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на

предоставление

субсидии из

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

30.04.2022г. №б/н,

01.05.2022 30.04.20222.5.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

в целях

софинансирования

расходных

обязательств субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде

Татарстан

приложен файл.

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт. Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2023

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Пояснительн

ая записка,

отчет

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

31.12.2023 29.12.20232Штука 1 222.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f39e47c4-701c-4500-a6ae-ca1e56804a1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iyv1UOALgEBELnTMI1tVwgiNOc4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

Кабинет Министров РТ

от 26.10.2023г. №№

051-2019-G10060-

0.2/7, приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Министерства

экологии и природных

ресурсов РТ от

31.01.2023г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2023 05.06.20232.6.K.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупки"

Иное Свод

документов

о

выполненны

х работах в

2023 году по

объекту

"Рекультива

ция

нарушенных

земель

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

документов о

выполненных работах

в 2023 году по объекту

"Рекультивация

нарушенных земель

нефтесодержащими

30.12.2023 28.12.20232.6.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f39e47c4-701c-4500-a6ae-ca1e56804a1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iyv1UOALgEBELnTMI1tVwgiNOc4%3D
https://disk.yandex.ru/i/DNly4Ogky7SQmQ
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e765c932-8ccd-4a27-8140-c6b38b81a80a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G5NLvNttDw%2F%2BXLJNGLiRHUJxQmM%3D


66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нефтесодерж

ащими

загрязнения

ми по ул.

Заводская в

селе

Шемордан

Сабинского

муниципаль

ного района

Республики

Татарстан"

загрязнениями по ул.

Заводская в селе

Шемордан Сабинского

муниципального

района Республики

Татарстан"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупки"

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ

"Рекультива

ция

нарушенных

земель

нефтесодерж

ащими

загрязнения

ми по ул.

Заводская в

селе

Шемордан

Сабинского

муниципаль

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на

выполнение работ

"Рекультивация

нарушенных земель

нефтесодержащими

загрязнениями по ул.

Заводская в селе

Шемордан Сабинского

муниципального

района Республики

Татарстан"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 08.11.2023г. №130-

30.12.2023 22.12.20232.6.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e765c932-8ccd-4a27-8140-c6b38b81a80a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G5NLvNttDw%2F%2BXLJNGLiRHUJxQmM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0311200014623000116&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

Республики

Татарстан"

23/смр, указана

ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Минэкологии РТ от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 05.06.20232.6.K.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Минэкологии РТ от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 05.06.20232.6.K.5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

ЕИС

"Закупки"

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

31.12.2023 05.06.20232.6.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0311200014623000116&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c58ce095-20b0-4d43-9a60-226116a105c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u3zwmcjcX1ilCWjQoRch%2FLgFaVo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4283e4a5-2eb0-46e0-9dbe-66f1d2aa8e67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7U6YA53o5cUUpqVaSCyauNRjPPs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6718bf52-0c2c-45dd-b4a2-d2964ee34467?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IHo1gqU7Tu1qB8kekKELt5BdzQI%3D


68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Минэкологии РТ от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Руководителями

высших органов

государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на

предоставление

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

в целях

софинансирования

расходных

обязательств субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Иное

Справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка" Иное

Минэкологии РТ от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.05.2023 04.04.20232.6.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6718bf52-0c2c-45dd-b4a2-d2964ee34467?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IHo1gqU7Tu1qB8kekKELt5BdzQI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/635d6427-94eb-427e-9e88-83ecdd9c0d2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TjxrWmMdAl1SNfjw4ddKmfz7nMc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружающей среде

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

О

реализации

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2023/037 от

28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

регионального проекта

«Чистая страна

(Республика Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан)"

Соглашение

Минприроды России и

Министерством

экологии и природных

ресурсов РТ от

26.10.2023г. №№ 051-

2019-G10060-0.2/7,

приложен файл.

31.12.2023 22.12.20232.6.K.8

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20222.6.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/635d6427-94eb-427e-9e88-83ecdd9c0d2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TjxrWmMdAl1SNfjw4ddKmfz7nMc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8b80f14-9e7a-4811-ad1d-c3b4755bd3d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4wQhrsQyHPe2cc8KAcAsweeEHGM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.2022

2.6.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Закупка по

объекту

"Рекультива

ция

нарушенных

земель

нефтесодерж

ащими

загрязнения

ми по ул.

Заводская в

селе

Шемордан

Сабинского

муниципаль

ного района

Республики

Татарстан"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка по объекту

"Рекультивация

нарушенных земель

нефтесодержащими

загрязнениями по ул.

Заводская в селе

Шемордан Сабинского

муниципального

района Республики

Татарстан"" Закупка

ГКУ "Главинвестстрой

РТ" от 13.10.2023г. №

2023031120001460010

00165, указана ссылка.

30.12.2023 28.12.2023

2.6.K.1

1

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт. Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2024

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

Пояснительн

ая записка,

отчет

Иное Свод

документов

по закрытию

объекта

"Рекультива

ция

нарушенных

земель

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Свод

документов по

закрытию объекта

31.12.2024 25.12.20243Штука 1 332.7

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0311200014623000116
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec6bb31c-ff7d-4ceb-a840-7ccc670017e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FGveP4JSN46rGkDG7bO%2B%2BJdlFfU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов

Республики

Татарстан

нефтесодерж

ащими

загрязнения

ми по ул.

Заводская в

селе

Шемордан

Сабинского

муниципаль

ного района

Республики

Татарстан"

"Рекультивация

нарушенных земель

нефтесодержащими

загрязнениями по ул.

Заводская в селе

Шемордан Сабинского

муниципального

района Республики

Татарстан"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 31.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Иное

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Рекультивация

нарушенных земель "

Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 11.10.2023г. №

2165400625016550100

1, указана ссылка.

25.12.2024 04.09.20242.7.K.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

ЕИС

"Закупка"

Иное

Государстве

нный

контракт

"Рекультива

ция

нарушенных

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт

25.12.2024 04.09.20242.7.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec6bb31c-ff7d-4ceb-a840-7ccc670017e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FGveP4JSN46rGkDG7bO%2B%2BJdlFfU%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=13486991&position-number=202303112000146001000165
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=90286362


73

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам закупок

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

земель

нефтесодерж

ащими

загрязнения

ми по ул.

Заводская в

селе

Шемордан

Сабинского

муниципаль

ного района

РТ"

"Рекультивация

нарушенных земель

нефтесодержащими

загрязнениями по ул.

Заводская в селе

Шемордан Сабинского

муниципального

района РТ"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 08.11.2023г. №130-

23/смр , указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Акт приема-

передачи

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Рекультивация

нарушенных земель"

Акт приема-передачи

от 08.04.2024г. №

6828074/1, указана

ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

2.7.K.3

Акт приема-

передачи

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

2. "Рекультивация

нарушенных земель"

Акт приема-передачи

от 27.06.2024г. №

6927694, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

3. "Рекультивация

нарушенных земель"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=90286362
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

Акт приема-передачи

от 03.09.2024г. №

7036594, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

4. "Рекультивация

нарушенных земель"

Акт приема-передачи

от 14.03.2024г. №

6802254, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

5. "Рекультивация

нарушенных земель"

Акт приема-передачи

от 02.08.2024г. №

6981694, указана

ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Платежное

поручение

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Рекультивация

нарушенных земель"

Платежное поручение

25.12.2024 25.12.20242.7.K.4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822


75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 19.09.2024г. №

855297, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

2. "Рекультивация

нарушенных земель"

Платежное поручение

от 19.09.2024г. №

855295, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

3. "Рекультивация

нарушенных земель"

Платежное поручение

от 23.04.2024г. №

327681, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

4. "Рекультивация

нарушенных земель"

Платежное поручение

от 19.09.2024г. №

855296, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Рекультивац

ия

нарушенных

земель

5. "Рекультивация

нарушенных земель"

Платежное поручение

от 20.03.2024г. №

206615, указана

ссылка.

Платежное

поручение

Рекультивац

6. "Рекультивация

нарушенных земель"

Платежное поручение

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

нарушенных

земель

от 23.04.2024г. №

327679, указана

ссылка.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2023/037 от

28.12.2023.

31.12.20242.7.K.5

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

31.12.2024 31.12.20242.7.K.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=94475822
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2019

№ 051-09-

2020-004

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2019 № 051-

09-2020-004"

Соглашение

Минприроды России и

КМ РТ от 23.12.2020г.

№051-09-2020-004/3,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №G1-

60-2021/003 от

29.01.2021.

31.12.20242.7.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

ЕИС

"Закупка"

Иное

Госконтракт

по

мероприяти

ю

"Рекультива

ция

нарушенных

земель

нефтесодерж

ащими

загрязнения

ми по ул.

Заводская в

селе

Шемордан

Сабинского

муниципаль

ного района

Республики

Татарстан"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Госконтракт по

мероприятию

"Рекультивация

нарушенных земель

нефтесодержащими

загрязнениями по ул.

Заводская в селе

Шемордан Сабинского

муниципального

района Республики

Татарстан" " Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 08.11.2023г. №130-

23/смр , указана

ссылка.

25.12.2024 25.12.20242.7.K.8

Контракт на

строительно-

монтажные работы

заключен

Тарнавский

Егор

Александров

ич -

Заместитель

министра

ЕИС

"Закупка"

Иное

Государстве

нный

контракт

"Рекультива

ция

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

25.12.2024 04.09.20242.7.K.9

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2165400625023000143
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=90286362
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии и

природных

ресурсов

Республики

Татарстан

нарушенных

земель

нефтесодерж

ащими

загрязнения

ми по ул.

Заводская в

селе

Шемордан

Сабинского

муниципаль

ного района

РТ"

контракт

"Рекультивация

нарушенных земель

нефтесодержащими

загрязнениями по ул.

Заводская в селе

Шемордан Сабинского

муниципального

района РТ"" Иное ГКУ

"Главинвестстрой РТ"

от 08.11.2023г. №130-

23/смр, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2165400625023000143&contractInfoId=90286362
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

1 775 020,991.1 100,001 774 047,901 774 048,01 1 331 287,491 774 048,01

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт., код направления

расходов:52421, 524200

1 775 020,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100,001 774 047,901 774 048,01 1 331 287,491 774 048,01

1 775 020,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,001 774 047,901 774 048,01 1 331 287,491 774 048,01

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

(03) Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

238 991,502.1 99,87221 244,64221 540,99 221 540,99221 540,99

(02) Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде, нарастающим

итогом, шт., код направления

расходов:52420, 524220

238 991,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 99,87221 244,64221 540,99 221 540,99221 540,99

238 991,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

99,87221 244,64221 540,99 221 540,99221 540,99

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 014 012,49 99,991 995 292,54

2 014 012,49

2 014 012,49

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

1 995 589,00 1 552 828,481 995 589,00

1 995 589,00 1 552 828,481 995 589,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

1 995 589,00 1 552 828,481 995 589,00

99,991 995 292,54

99,991 995 292,54


