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регионального проекта —
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(подпись)

"(46) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

18 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 16 достигнутых результатов.

21 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 21 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

234306.61 тыс. руб., 100.00%

Отсутствие отклонений
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Помесячный план на декабрь

2024 года – 96,0% (равен

годовому значению). Показатель

достигнут. Масса ТКО,

направленная на захоронение

составляет 1,26884992 млн. тонн

(масса образованных ТКО –

1,5628681 млн. тонн).

Подтверждающие документы: 1.

"приложение 2" Отчет МСА и

ЖКХ РТ от 31.12.2024г. №-,

приложен файл.

99.5 96 81.2

1.1.

96

2. "приложение 2" Отчет МСА и

ЖКХ РТ от 31.12.2024г. №-,

приложен файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки, утилизации и

обезвреживания отходов,

убывающий

Показатель достигнут

0 36 02.1. 36

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию и обезвреживание

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления и

(или) обработки (сортировки)

Помесячный план на декабрь

2024 года – 4,0% (равен

годовому значению). Показатель

достигнут. Масса ТКО,

направленная на утилизацию

составляет 0,18369407 млн. тонн

(масса образованных ТКО –

0.5 4 11.82.2. 4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/028c7b1f-7178-40dd-86ae-029aaec1a318?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GnIw7h%2BuVWigsYWFaWNqX1Pioew%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32911bcd-9133-4943-84af-b50d7c5d105b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d242oV7jDGpOzn2FIt%2F6DBzpgX8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d7074c4-5898-47e6-b3b8-a439c1208e62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L6JTCMf049dD5Oqv1ghw%2Fx2qCIQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

1,5628681 млн. тонн).

Подтверждающие документы: 1.

"приложение 2" Отчет МСА и

ЖКХ РТ от 31.12.2024г. №-,

приложен файл.

2. "приложение 2" Отчет МСА и

ЖКХ РТ от 31.12.2024г. №-,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

Помесячный план на декабрь

2024 года – 21% (равен годовому

значению). Показатель

достигнут. Масса ТКО,

направленная на обработку

составляет 0,41206479 млн. тонн

(масса образованных ТКО –

1,5628681 млн. тонн).

Подтверждающие документы: 1.

"приложение 2" Отчет МСА и

ЖКХ РТ от 31.12.2024г. №-,

приложен файл.

6.6 21 26.4

2.3.

21

2. "приложение 2" Отчет МСА и

ЖКХ РТ от 31.12.2024г. №-,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d7074c4-5898-47e6-b3b8-a439c1208e62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L6JTCMf049dD5Oqv1ghw%2Fx2qCIQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/478086d6-b64f-4f5b-ba82-817f9df31a79?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O0gycAOUvRKFvp52zQjmQ%2F5Nypc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94464fd6-7c89-4c91-aacd-58ca97255e7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Imps%2BMqElo%2FZo0%2BixCALh8FZV4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c952f335-769f-4907-abf8-ab32272d5da6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E819cFtzRMXrLFtZ51Ll2oRyu74%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2019

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

№2

Выполнено. Просрочка

367 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами (Республика

Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан) №2"

Соглашение

Министерства

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации от

14.12.2020г. №051-

31.12.2019 01.01.20210

Миллион

тонн

0 001.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2019-G20046-1/2,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2020

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение"

Соглашение

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ от

14.12.2020г. №051-

2019-G20046-1/2,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020

Миллион

тонн

0 001.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Соглашение

доп.соглаше

ние

Выполнено.Отсутствие

отклонений. Ввод

объектов в 2021 году

не запланирован.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"доп.соглашение"

Соглашение ППК РЭО

от 29.12.2021г. №051-

2019-G20046-1/3,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20210

Миллион

тонн

0 001.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2021

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2022

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Соглашение

соглашение

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение ППК РЭО

от 08.12.2022г. №051-

2019-G20046-1/4,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.20220

Миллион

тонн

0 001.4

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

ИС

Соглашение

соглашение

Выполнено.Выполнено

, ввод объектов в 2023

году не запланирован

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение ППК

"Российский

экологический

оператор" от

31.12.2023 28.12.20230

Миллион

тонн

0 001.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7083a20-465a-49fc-a448-6a8c18e2ad83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2DPwogxOO%2FbUmB%2FDEg%2Bpxq8ta0k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2023

татарстан

06.12.2023г. №051-

2019-G20046-1/6,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2024

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.Ввод

объектов в 2024 году

не запланирован

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление КМ РТ

от 19.12.2024г. №1166,

приложен файл.

31.12.2024 24.12.20240

Миллион

тонн

0 001.6

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

договор

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"договор" Иное ООО

"РЭО" от 12.01.2024г.

№2023.31863,

приложен файл.

31.12.2024 24.12.20241.6.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Салихов

Мазит

-

Иное

Решение о

Выполнено.

Отсутствие

31.12.2024 24.12.20241.6.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7083a20-465a-49fc-a448-6a8c18e2ad83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2DPwogxOO%2FbUmB%2FDEg%2Bpxq8ta0k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca5499f2-aaee-4dbb-917f-1eab3713a69b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GvlfM2kQZCAS820MRNUmU2BFLM0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd0ae07d-76de-4570-a48a-3310724d5b61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pC4MhbYD6KSa2Kqt7AN34dQB9w0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c108153-c248-4de3-a6b7-4f2a71a95e18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7gNQ3jgi91DA0iv8jwoUy8n5eok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Хазипович -

Заместитель

министра

создании

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Решение о создании"

Иное ГУП

"Татализинг" от

13.09.2023г. №1,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление КМ РТ

от 19.12.2024г. №1166,

приложен файл.

31.12.2024 24.12.20241.6.K.3

Определен вид объекта

строительства и

связанных с ним

условий выбора

территориальной зоны

размещения

земельного участка

под строительство

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление КМ РТ

от 19.12.2024г. №1166,

приложен файл.

31.12.2024 24.12.20241.6.K.4

Земельный участок

поставлен на

кадастровый учет

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

выписка

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2024 24.12.20241.6.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c108153-c248-4de3-a6b7-4f2a71a95e18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7gNQ3jgi91DA0iv8jwoUy8n5eok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c63eb6e-29a2-4e2e-873f-be5eb7704d2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hOwo1Eo8dbcHAY6HGLdJ9f57Et4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0daeac57-868a-4d1b-af98-558767c2e21e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4ziHrf7JvId7H40c2fLJF7VEK3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3cc2860-9c34-43f9-8c63-00bd7879bf55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JGodnV9Dz3qVohD0aBph907ZBkg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"выписка" Иное

ФСГРКК от

18.11.2024г. №-,

приложен файл.

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

договор

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"договор" Иное ООО

"РЭО" от 12.01.2024г.

№2023.31863,

приложен файл.

31.12.2024 24.12.20241.6.K.6

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,2940 Дата:

31.12.2030

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Завершено.

Предоставлена

информация : 0 из

0.294. Исключен на

основании ЗИ №G2-46

-2023/003 от

30.01.2023.

31.12.2030

Миллион

тонн

0 00.2941.7

Введены в

промышленную

Айзатуллин

Марат

ИС

Соглашение

доп.соглаше

Выполнено.Отсутствие

отклонений. Ввод

31.12.2021 31.12.20210

Миллион

тонн

0 001.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3cc2860-9c34-43f9-8c63-00bd7879bf55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JGodnV9Dz3qVohD0aBph907ZBkg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df404d5f-4d3f-4db8-a3fd-676cb508370e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FDnHflMPkztgmRzZkEib9IwW8lc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2021

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ние

объектов в 2021 году

не запланирован.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"доп.соглашение"

Соглашение ППК РЭО

от 29.12.2021г. №051-

2019-G20046-1/3,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2022

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Соглашение

соглашение

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение ППК РЭО

от 08.12.2022г. №051-

2019-G20046-1/4,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.20220

Миллион

тонн

0 001.9

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

ИС

Соглашение

соглашение

Выполнено.Выполнено

, ввод объектов в 2023

году не запланирован

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 28.12.20230

Миллион

тонн

0 001.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c12ba33-164c-4637-b4dd-8f5f5e5f0bb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OU7glAoGUH8S5GJvhVogx7rp8RM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2023

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

"соглашение"

Соглашение ППК

"Российский

экологический

оператор" от

06.12.2023г. №051-

2019-G20046-1/6,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2024

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.Ввод в

эксплуатацию

объектов в 2024 году

не запланирован

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление КМ РТ

от 19.12.2024г. №1166,

приложен файл.

31.12.2024 25.12.20240

Миллион

тонн

0 001.11

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

договор

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"договор" Иное ООО

"РЭО" от 12.01.2024г.

№2023.31863,

приложен файл.

31.12.2024 24.12.2024

1.11.K.

1

Для оказания услуги

Салихов -

Иное Выполнено.

31.12.2024 25.12.20241.11.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c12ba33-164c-4637-b4dd-8f5f5e5f0bb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OU7glAoGUH8S5GJvhVogx7rp8RM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7743efb-dbfa-4421-badd-4f4b048bf89d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HmaXcjmkxB6NUntRVKmo6u%2FJoew%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9692162-71f7-4086-8fa7-4fefaa6eb01c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qHZtSuP2oC97oKOyNweIuOLu5%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0a16eee-8153-4b0e-8ed1-adf2085e445b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JukJDyw599cQdgPRYLk6mq7Xe%2FY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

решение

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"решение" Иное ГУП

Татлизинг от

13.09.2024г. №1,

приложен файл.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление КМ РТ

от 19.12.2024г. №1166,

приложен файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.11.K.

3

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

договор

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"договор" Иное ООО

РЭО от 12.01.2024г. №

2023.31863, приложен

файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.11.K.

4

Определен вид объекта

строительства и

связанных с ним

условий выбора

территориальной зоны

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2024 25.12.2024

1.11.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0a16eee-8153-4b0e-8ed1-adf2085e445b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JukJDyw599cQdgPRYLk6mq7Xe%2FY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fc790de-62a8-4a05-99cf-dcddde3a6cbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ynRQmt0ArrhGi63MNxkcvA4eebU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e44f19a-96c2-464b-bf6b-417f00adf99c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5THXkI2EvN1Rccx%2F5Us45o8Ys48%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5c2c56f-8abb-43bc-87f5-f030f9f1b5f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=60dLtlQlOpAj5qqumUHZe8tb6Hs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещения

земельного участка

под строительство

"постановление"

Постановление КМ РТ

от 19.12.2024г. №1166,

приложен файл.

Земельный участок

поставлен на

кадастровый учет

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

выписка

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"выписка" Иное ЕГРЛ

от 18.11.2024г. №-,

приложен файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.11.K.

6

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

1,6870 Дата:

31.12.2030

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ИС

Завершено.

Предоставлена

информация : 0 из

1.687. Исключен на

основании ЗИ №G2-46

-2023/003 от

30.01.2023.

31.12.2030

Миллион

тонн

0 01.6871.12

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

ИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

Выполнено. Просрочка

367 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2019 01.01.20210

Миллион

тонн

0 001.13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5c2c56f-8abb-43bc-87f5-f030f9f1b5f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=60dLtlQlOpAj5qqumUHZe8tb6Hs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11e0bbc7-5544-4ae8-8bd7-e5dfdab4b801?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OoahNCxbda5E6DBu14V%2BwORJk60%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2019

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

о реализации

регионально

го проекта

«Комплексн

ая система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами

(Республика

Татарстан

(Татарстан))

» на

территории

Республики

Татарстан

(Татарстан)

№2

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами (Республика

Татарстан

(Татарстан))» на

территории

Республики Татарстан

(Татарстан) №2"

Соглашение

Министерства

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации от

14.12.2020г. №051-

2019-G20046-1/2,

приложен файл.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ИС

Соглашение

Соглашение

Выполнено.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2020 31.12.2020

Миллион

тонн

0 001.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2020

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

14.12.2020г. №051-

2019-G20046-1/2,

приложен файл.

Субъектами

Российской Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами Значение:

90,0000 Дата:

31.12.2020

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

ис

Отчет Отчет

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 98 из 90.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет ООО Гринта от

30.12.2020г. №7791,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020Процент 0 9890

1.15

Отчет Отчет

2. "Отчет" Отчет ООО

"УК "ПТЖХ" от

30.12.2020г. №ГД-

2077, приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Отсутствие

отклонений Исключен

на основании ЗИ №G2-

46-2021/001 от

30.01.2021.

31.12.2020 01.10.2020

1.15.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Министерство

природных ресурсов и

экологии РФ от

18.06.2020г. №051-

2019-G20046-1/1,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

России от 26.12.2020г.

№10-2020-11347,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020

1.15.K.

2

Соглашение

Соглашение

2. "Соглашение"

Соглашение Минстрой

России от 26.12.2020г.

№10-2020-11366,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

Насыров

Ильдус

Наильевич -

Отчет Отчет

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

31.12.2020 31.12.2020

1.15.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Татарстан

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет ООО "УК

"ПЖКХ" от

30.12.2020г. №7791,

приложен файл.

Отчет Отчет

2. "Отчет" Отчет ООО

Гринта от 30.12.2020г.

№ГД-2077, приложен

файл.

Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2022

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение ППК РЭО

от 08.12.2022г. №051-

2019-G20046-1/4,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.20220

Миллион

тонн в

год

0 001.16

Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.Выполнено

, ввод объектов в 2023

году не запланирован

Предоставлена

31.12.2023 28.12.20230

Миллион

тонн в

год

0 001.17

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f38c66b7-cfb8-4217-8814-af57e9b5f75f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fNF6KVAfTJqIBn53heKlrEsfQQE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2023

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение ППК

"Российский

экологический

оператор" от

06.12.2023г. №051-

2019-G20046-1/6,

приложен файл.

Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных

отходов Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2024

Айзатуллин

Марат

Мансурович

- Министр

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

татарстан

-

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.Ввод

объектов в

эксплуатацию в 2024

году не запланирован

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление КМ РТ

от 19.12.2024г. №1166,

приложен файл.

31.12.2024 25.12.20240

Миллион

тонн в

год

0 001.18

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

договор

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"договор" Иное ООО

РЭО от 12.01.2024г. №

31.12.2024 25.12.2024

1.18.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f38c66b7-cfb8-4217-8814-af57e9b5f75f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fNF6KVAfTJqIBn53heKlrEsfQQE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef6c672c-c3b0-44e6-bbc0-63f33ef593aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fJs%2BabJ8uYJ%2BoEcOTflKvAOebvs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc314439-1a3b-4dd5-810d-426210c3a012?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gYhvEEheQ%2BpfVzj1P439ZPnbQiU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023.31863, приложен

файл.

Определен вид объекта

строительства и

связанных с ним

условий выбора

территориальной зоны

размещения

земельного участка

под строительство

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление КМ РТ

от 19.12.2024г. №1166,

приложен файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.18.K.

2

Земельный участок

поставлен на

кадастровый учет

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

выписка из

ЕГРЛ

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"выписка из ЕГРЛ"

Иное ЕГРЛ от

18.11.2024г. №-,

приложен файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.18.K.

3

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Иное

договор

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"договор" Иное ООО

РЭО от 12.01.2024г. №

2023.31863, приложен

файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.18.K.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Салихов

Мазит

-

Иное

решение

Выполнено.

Отсутствие

31.12.2024 25.12.2024

1.18.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc314439-1a3b-4dd5-810d-426210c3a012?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gYhvEEheQ%2BpfVzj1P439ZPnbQiU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3dd0039-5f38-4046-b644-5d27f6020c59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iT1Ggsf4unY4%2B53UyuPgxb2kV7Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cea64139-63c1-40b7-801c-dd923d2cbcf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kf7Xz%2FEXMOEcuk8wtGzvqqkQlNE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4af7a0c-52d0-4371-962e-e2c7fe711509?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zm9TOysiClj1h1QaQxc7sunOy2M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/512823bc-1d4f-4563-9f5b-bbaf832623f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xDh5SG3OD6brXZBAeXRgPP%2Ffaqo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Хазипович -

Заместитель

министра

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"решение" Иное ГУП

Татлизинг от

13.09.2024г. №1,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Салихов

Мазит

Хазипович -

Заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение

Выполнено. Просрочка

19 дней. ввод объектов

в 2024 году не

запланирован

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение ППК

"Российский

экологический

оператор" от

06.12.2023г. № 051-

2019-G20046-1/6,

приложен файл.

31.12.2024 20.02.2024

1.18.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/512823bc-1d4f-4563-9f5b-bbaf832623f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xDh5SG3OD6brXZBAeXRgPP%2Ffaqo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8332e59d-5b33-4ec1-88d5-4d77a8917930?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3cZ%2BJVEMP%2FtEzoPglLV%2BfyKrB2A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

234 306,601.1 100,00234 306,61234 306,61 234 306,61234 306,61

(14) Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми

коммунальными отходами, код

направления расходов:52681,

52682, 526800

234 306,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100,00234 306,61234 306,61 234 306,61234 306,61

234 306,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,00234 306,61234 306,61 234 306,61234 306,61

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

234 306,60 100,00234 306,61

234 306,60

234 306,60

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

234 306,61 234 306,61234 306,61

234 306,61 234 306,61234 306,61

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

234 306,61 234 306,61234 306,61

100,00234 306,61

100,00234 306,61


