
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Чистая страна (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Республика Татарстан 

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан4.

Шадриков А.В.Руководитель регионального проекта

Министр экологии и природных ресурсов Республики

Татарстан

5.

Тарнавский Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экологии и природных ресурсов

Республики Татарстан

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018 3,0000ШтукаНП - - - - Нет

1.2. Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018 1 152,1600Тысяча

человек

НП - - - - Нет

2 ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации

90,0000 2018 102,3000Тысяча

человек

НП - - - - Нет

2.2. Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

1,0000 2018 3,0000ШтукаНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Штука 3,0000

3,00003,00003,00003,00003,0000

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с

ликвидацией несанкционированных

свалок в границах городов

1 152,1

600

1 152,1

600

1 152,1

600

1 152,1

600

1 152,1

600

1 152,1

600

Тысяча

человек

1 152,1600

1 152,1

600

1 152,1

600

1 152,1

600

1 152,1

600

1 152,1

600

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с

ликвидацией наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей среде,

в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

95,9000 95,9000 95,9000 95,9000 95,9000 95,9000

Тысяча

человек

102,3000

95,900095,900095,900095,900095,9000

2.2. Количество ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Штука 3,0000

2,00002,00002,00002,00002,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

3,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

 Восстановлено более 38,2 гектаров земель, загрязненных свалками (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты

накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

3,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2018

- -- -

-

2.1

Восстановлены, в том числе рекультивированы, 2,8 гектара земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на

31 декабря 2024 года).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде0

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

1.1

0,000,00 0,0048 254,16 0,00 48 254,160,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -48 254,16 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -48 254,16 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных2.1.2

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

48 254,16 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 48 254,16

48 254,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 48 254,16

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Мероприятие (результат)

"Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Мероприятие (результат)

"Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде, нарастающим

итогом, шт."

0,00 0,00 5 851,54 36 114,91 36 114,91 36 114,91

48 254,16

48 254,1648 254,1648 254,1636 114,9136 114,91

ИТОГО:

0,00 0,00 5 851,54 36 114,91 36 114,91 36 114,91

48 254,16

48 254,1648 254,1648 254,1636 114,9136 114,91
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Мероприятие

(результат) "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

 Восстановлено более

38,2 гектаров земель,

загрязненных свалками

(по состоянию на

31 декабря 2024 года)

Тарнавский Е.А.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

государственных

контрактов

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Произведена Акт приемки

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

выполненных работмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акт сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

Заявка на

предоставление

субсидии

-

Тарнавский Е.А.

01.05.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального

проекта «Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»", значение: 0.0000

1.1.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственый

контракт, Реестр

государственных

контрактов

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки

выполненых работ

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акт сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о

реализации

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная

точка"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Заявка на

предоставление

субсидии

-

Тарнавский Е.А.

01.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000

1.1.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

государственных

контрактов

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Акт сверки, платежное

поручение

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная

точка"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000

Заявка на

предоставление

субсидии

-

Тарнавский Е.А.

01.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

государственных

контрактов

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акт сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.22.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

государственных

контрактов

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Акт сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Мероприятие

(результат) "Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде,

нарастающим итогом, шт."

Восстановлены, в том

числе

рекультивированы, 2,8

гектара земель,

подверженных

негативному

воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2024 года).

Тарнавский Е.А.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

государственных

контрактов

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт приемки

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акт сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2020

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная

точка"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

Заявка на

предоставлении

субсидии

-

Тарнавский Е.А.

01.05.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального

проекта «Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»", значение: 0.0000

2.1.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

государственных

контрактов

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

01 03

2.1.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

02 04

2.1.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Акт сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о

реализации

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2021

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная

точка"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее опасных

Заявка о предоставлении

субсидии

-

Тарнавский Е.А.

01.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объектов накопленного вреда

окружающей среде", значение:

0.0000

2.1.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

государственных

контрактов

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

01 03

2.1.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

Акт сверки, платежное

поручение

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000 точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о

реализации

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2022

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная

точка"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде", значение:

Заявка на

предоставлении

субсидии

-

Тарнавский Е.А.

01.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

0.0000

2.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

2.1.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

30.12.2023

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

1 Государственный

контракт

-

Тарнавский Е.А.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.22.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2023

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

государственных

контрактов

2.1.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2023

02 04

2.1.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Тарнавский Е.А.

31.12.2023

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный

контракт, Реестр

государственых

контрактов

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

2.1.27.

Контрольная точка"Произведена Акт выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Акт сверки, платежные

поручения

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственый

контракт

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


