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регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2020 25.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан4.

Шадриков А.В.Руководитель регионального проекта

Министр экологии и природных ресурсов Республики

Татарстан

5.

Тарнавский Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экологии и природных ресурсов

Республики Татарстан

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов

1.1. Количество населения,

вовлеченного в

мероприятия по очистке

берегов водных объектов

0,0546 2019 1,3320Миллион

человек

РП - - - - Нет

2 ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

2.1. Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,0000 2018 0,0200Миллион

человек

НП - - - - Нет

2.2. Протяженность

расчищенных участков

русел рек

0,0000 2018 21,5000Километр;

тысяча

метров

НП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов

1.1. Количество населения, вовлеченного в

мероприятия по очистке берегов водных

объектов

1,0320 1,0320 1,0320 1,0820 1,1520 1,1920

Миллион

человек

1,3320

1,33201,33201,30201,25201,2220

2 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

2.1. Протяженность расчищенных участков

русел рек

21,3000 21,3000 21,3000 21,3000 21,3000 21,3000

Километр;

тысяча

метров

21,5000

21,300021,300021,300021,300021,3000

2.2. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов, нарастающим

итогом

0,0192 0,0192 0,0192 0,0192 0,0192 0,0192

Миллион

человек

0,0200

0,01920,01920,01920,01920,0192
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов

Осуществлено

привлечение

населения на

мероприятия по

очистке от мусора

берегов водных

объектов, в т.ч. за

счет мероприятий

просветительского и

информационного

характера.

Нарастающий итог

Миллио

н

человек

1,3320 - -

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,0546 2018

- -- -

-

1.1

К 2024 году к мероприятиям по очистке берегов водных объектов Республики Татарстан будет привлечено не менее 1,332 млн человек.

2

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Проведены

мероприятия по

расчистке участков

русел рек

протяжённостью не

менее 21,5 км.

Нарастающий итог

Километ

р;

тысяча

метров

21,500

0

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2018

- -- -

-

2.1

 К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 6 рек и озер.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 21,5 км

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Мероприятие (результат) "Проведены

мероприятия по расчистке участков

русел рек протяжённостью не менее 21,5

км"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

привлечение населения на

мероприятия по очистке от

мусора берегов водных объектов,

в т.ч. за счет мероприятий

просветительского и

информационного характера"

К 2024 году к

мероприятиям по

очистке берегов водных

объектов Республики

Татарстан будет

привлечено не менее

1,332 млн человек.

Тарнавский Е.А.

01.01.2020 25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочий

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

прочий

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о мероприятии

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Направлен

отчет о мероприятии"

Отчет о мероприятии

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Прочий тип документа

прочий

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии"

Прочий тип документа

прочий

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

2.1.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия по расчистке

участков русел рек

протяжённостью не менее 21,5

км"

 К концу 2024 года

улучшено экологическое

состояние не менее 6 рек

и озер.

Тарнавский Е.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Произведена  

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2021

Взаимосвязь с иными 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2021

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Тарнавский Е.А.

29.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2022-2024 годы",

 

-

Тарнавский Е.А.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000

2.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Тарнавский Е.А.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

2.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

2.1.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2022

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт приемки

-

Тарнавский Е.А.

29.12.2022

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

 

-

Тарнавский Е.А.

01.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

01



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2023-2024 годы",

значение: 0.0000

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Тарнавский Е.А.

01.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

2.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

2.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

2.1.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2023

08 Взаимосвязь с

иными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки сдачи

выполненных работ

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

2.1.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт приемки

-

Тарнавский Е.А.

25.12.2024

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


